

DODATOKč.1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 22.12.2015

uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „*dodatok*“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Kvakovce**
Sídlo: Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
Anna Janevová – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
Tel.: +421918513324
Fax: 051/4494154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: I&Z Tender s.r.o. v zastúpení RNDr. Ivan Kotora
Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických a zmluvných: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce

(ďalej len „*objednávateľ*“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Mgr. Roman Dubnička - PSPL**
Sídlo: Narcisová 803/46, 821 01 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Roman Dubnička
IČO: 46560742
DIČ: 1083988697
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0020 9236 3157
Poverený vykonaním zmluvy: Mgr. Roman Dubnička
Zapísaný: Živnostenský register SR: 110-212825
Tel/Fax: +421903228678
E-mail: dubnickapspl@gmail.com

(ďalej len „*poskytovateľ*“)

(ďalej spolu len „*zmluvné strany*“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22.12.2015 (ďalej len „zmluva“), a to v súlade s článkom VIII bod 8.3 zmluvy. Predmetom tohto dodatku je vzájomná dohoda zmluvných strán o predĺžení termínu plnenia do 30.04.2016. Dôvodom tejto dohody zmluvných strán je skutočnosť, že predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 04.04.2016. Nakoľko svetelno-technické meranie sa vykonáva až po realizácii stavebných prác, zhotoviteľovi táto skutočnosť bráni v splnení predmetu zmluvy do pôvodného termínu plnenia, teda do 30.03.2016. Na základe uvedeného sa mení článok II bod 2.2 zmluvy a článok III bod 3.1 zmluvy nasledovne:

Čl. II Cena za predmet plnenia

- 2.2 *Faktúru môže zhotoviteľ vystaviť aj pred dokončením diela. Je možné použiť systém preddavkových platieb v súlade so schváleným usmernením Riadiaceho orgánu v rámci výzvy KaHR-22VS-1501, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cena za vykonanie diela bude poskytovateľovi vyplatená formou preddavkovej platby vo výške 100% z ceny uvedenej v bode 2.1 najneskôr do 31.12.2015 na základe poskytovateľom vystavenej preddavkovej faktúry. Po úplnom ukončení svetelnotechnického merania a odovzdaní protokolu o výsledku svetelnotechnického merania na všetkých referenčných úsekoch objednávateľovi poskytovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 2 dní od odovzdania protokolu o výsledku svetelnotechnického merania, najneskôr do 30.04.2016.*

Čl. III Termín plnenia

- 3.1 *Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať svetelnotechnické meranie na písomné vyzvanie objednávateľa po skončení realizácie stavebnej časti projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce“ a odovzdať protokol s nameranými výsledkami objednávateľovi do 20 dní od písomného vyzvania objednávateľom, najneskôr však do 30.04.2016.*

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom poskytovateľ obdrží dva rovnopisy a objednávateľ štyri rovnopisy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 25.3.2016

V Kvakovciach, dňa 16.03.2016

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Roman Dubnička

.....
Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce, Obec Kvakovce