

Dodávateľ: SADEX Green solutions s. r. o. Duklianska 19/B 08001 Prešov Slovensko IČO: 51129191 DIČ: 2120605355 IČ DPH: SK2120605355 Obch. register: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl. č.35264/P Tel.: 0517721205 E-mail: info@zahradnictvosadex.sk Fax: WWW: IBAN: SK17 0200 0000 0038 7611 9253 BIC: SUBASKBX Účet: 3876119253/0200 VS: 2505023 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0308 Dátum dodania/pzp: 26.05.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 29.05.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.07.2025 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Odberateľ: IČO:00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Kvakovce
---	--

Fakturujeme Vám služby súvisiace s krajinnými úpravami

na základe zmluvy o dielo - SADEX Geen solutions s.r.o. - Obec Kvakovce - KVA - 3902/404/2024-3902/2024

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi Fáza 1.1. - prístav podľa priloženého - Rekapitulácia súpisu vykonaných prác 2	1,0000 kpl	23975,9 300	23 975,93 23,0	29 490,39	29 490,39

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 23%	23 975,93	5 514,46	29 490,39
DPH 5%			
DPH 0%			

K úhrade 29 490,39 EUR

Slovom: Dvadsaťdeväťtisícštyristodevät'desiat 39/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác 2

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)


Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Dátum: 26.5.2025

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost nákl. stavby	Cena
Siaty trávnik	2 263,07	0,00		0,00		2 263,07
Výsadba stromov	0,00	0,00		0,00		0,00
Záhony mulčované kôrou	2 851,45	0,00		0,00		2 851,45
Záhonové lavičky Z1	6 225,86	0,00		0,00		6 225,86
Záhonové lavičky Z2	2 861,99	0,00		0,00		2 861,99
Mobilná	6 279,00	0,00		0,00		6 279,00
Detiské ihrisko	0,00	0,00		0,00		0,00
Osvetlenie	3 639,00	0,00		0,00		3 639,00
ZL č.1 odpočet	- 5 382,00	0,00		0,00		- 5 382,00
ZL č.1 prípočet	5 237,56	0,00		0,00		5 237,56

Celkom bez DPH 23 975,93 **23 975,93**
DPH 23% z 23 975,93 **5 514,46**
DPH 0% z 0,00 **0,00**
Celkom v EUR **29 490,39**



27

Krycí list stavby - SVP 2

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)							
						Miesto:	
						Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Berková					Dňa	26.5.2025
Odberateľ: obec Kvakovce							
IČO:				DIČ:			
Projektant:							
IČO:				DIČ:			
Dodávateľ: výberové konanie							
IČO:				DIČ:			
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	12210,39	8270,98	20481,37	7	Ostatné náklady stavby	5237,56
2	PSV	0,00	0,00	0,00			
3	MONT	2 166,33	1 472,67	3 639,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu		24 120,37	10	Spolu	5 237,56	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20		29 357,93
				22	DPH 23% z	23 975,93	5 514,46
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		34 872,39
F							
Odberateľ				Dodávateľ			
				 SADEX Green solutions s.r.o. Duklianska 19/B 080 01 Prešov [3] IČO: 51 129 191 IC DPH: SK2120605355			

7

Odberteľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 26.5.2025

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Siaty trávnik

Prehľad súpisu vykonaných prác

	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1763,07	500	2263,07	0,11	0
PRESUNY HMÔT		0	0	0	0	0
Práce HSV		1763,07	500	2263,07	0,11	0
Celkom v EUR		1 763,07	500,00	2 263,07	0,1100	0,0000



7

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Siaty trávnik

Odberaťel: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Zakazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Siaty trávnik

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 26.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súľna
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopy ku hr:1-4 do 3000 m	m3	- 28,500	5,35		- 152,48	0,000	0,000	0,000
231/A 2	111105111	Odstiňovanie starín s odvozom odpadu do 20 km v rovline alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	- 285,000	0,62		- 176,70	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniku hydrosevom	m2	2 315,000	1,00		2 315,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	- 285,000	1,13		- 322,05	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	- 285,000	0,65		- 185,25	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	- 285,000	0,19		- 54,15	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	- 285,000	0,03		- 8,55	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy v rovline alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našicko	m2	2 315,000	0,15		347,25	0,000	0,000	0,000
S/S10	005721110	Osiivo trávové napr. Agro Park 5kg/250m2	KS	9,794		38,33	375,40	0,005	0,049	0,000
S/S10	0057211300	Hnojivo Start 10kg/500m2	KS	6,233		19,99	124,60	0,010	0,062	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 763,07	500,00	2 263,07		0,110	0,000
	99	PRESUNY HMŇT								
231/A 2	998231311	Presun hmŇt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvisleho presunu	1	0,000	38,45		0,00	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŇT			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			1 763,07	500,00	2 263,07		0,110	0,000
		Celkom v EUR			1 763,07	500,00	2 263,07		0,110	0,000

Krycí list - SVP 2

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)																																																																																																																																																												
Objekt Záhony mulčované kôrou			Miesto:																																																																																																																																																									
			Ks:																																																																																																																																																									
Zákazka:	Spracoval: Berková		Dňa	19.5.2025																																																																																																																																																								
Odberateľ: obec Kvakovce																																																																																																																																																												
IČO:		DIČ:																																																																																																																																																										
Projektant:																																																																																																																																																												
IČO:		DIČ:																																																																																																																																																										
Dodávateľ: výberové konanie																																																																																																																																																												
IČO:		DIČ:																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>1534,5</td> <td>1316,95</td> <td>2851,45</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>2 851,45</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podm</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td>2 851,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>2 851,45 655,83</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td>3 507,28</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	1534,5	1316,95	2851,45	7	Ostatné náklady	0	2	PSV							3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				9	HZS	0,00	5	VN							6	Spolu			2 851,45	10	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady								21	Súčet riadkov 6,10,20	2 851,45						22	DPH 23% z	2 851,45 655,83						23	DPH 0% z	0,00 0,00						24	Spolu v EUR	3 507,28						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																							
1	HSV	1534,5	1316,95	2851,45	7	Ostatné náklady	0																																																																																																																																																					
2	PSV																																																																																																																																																											
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																					
4	OST				9	HZS	0,00																																																																																																																																																					
5	VN																																																																																																																																																											
6	Spolu			2 851,45	10	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																							
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																																							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	2 851,45																																																																																																																																																					
					22	DPH 23% z	2 851,45 655,83																																																																																																																																																					
					23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																																					
					24	Spolu v EUR	3 507,28																																																																																																																																																					
					F																																																																																																																																																							
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																												

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracovali: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 19.5.2025

Stavba: ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1,1 prístav)

Objekt: Záhonny mulčované kôrou

Prehľad súpisu vykonaných prác

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1488,96	1316,95	2805,91	2,12	0
PRESUNY HMŔT		45,54	0	45,54	0	0
Práce HSV		1534,5	1316,95	2851,45	2,12	0
Celkom v EUR		1 534,50	1 316,95	2 851,45	2,1200	0,0000

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhony mulčované kôrou

Odberteľ: obec Kvakovce

Projektant:

Spracoval: Berková

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 19.5.2025

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhony mulčované kôrou

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181301101	Rozprestrete ornice v rovline, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	16,000	1,63		26,08	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	1,13		18,08	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101113	Hĺbenie jamky v rovline alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	kus	200,000	1,51		302,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovline alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	67,000	3,40		227,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovne alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	16,000	0,63		10,08	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	0,66		10,56	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	0,19		3,04	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovline alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	200,000	2,06		412,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovline alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	67,000	3,48		233,16	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	16,000	2,08		33,28	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921111	Pokoženie mulčovacej textilie v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	0,88		14,08	0,001	0,010	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodu, plochy jednolitvo nad 20 m2	m3	0,380	24,29		9,23	0,000	0,000	0,000
232/A 4	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	kus	267,000	0,71		189,57	0,000	0,000	0,000
P/PC	282124209	Plastová okrajová lišta diz.1m vrátane plastových klincov 4ks/m d+m	M	0,000		6,77	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142610	Physocarpus opulifolius Darts Gold	kus	0,000		20,60	0,00	0,000	0,000	0,000

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhony mulčované kôrou

Ceník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S10	0266142611	Weigela florida Rosea	kus	0,000		18,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142612	Pinus mugo Mughus	kus	0,000		29,00	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142615	Miscanthus sinensis Gracillimus	kus	0,000		6,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142620	Cortaderia selcana White Plume	kus	0,000		8,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142622	Salvia nemorosa Amethyst	kus	85,000		3,90	331,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618430	Salvia nemorosa White Profusion	ks	75,000		3,90	292,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618431	Liatris spicata Kobold	ks	40,000		3,90	156,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618432	Slipa tenuissima Pony Tails	ks	36,000		3,90	140,40	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618433	Allium giganteum	ks	31,000		6,90	213,90	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618434	Levandula angustifolia Hidcole Blue	ks	0,000		3,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618435	Pennisetum alopecuroides Little Bunny	ks	0,000		3,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618445	Pennisetum alopecuroides Hameln	KUS	0,000		5,90	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120024	Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 1,5ksx1m2	KUS	24,000		4,90	117,60	0,070	1,680	0,000
S/S10	1031120025	Záhradný substrát 70l, univerzál	KUS	6,000		6,00	36,00	0,070	0,420	0,000
S/S10	103113025	Hnojivo Rokosan 12,5m2/kus	KUS	1,000		6,60	6,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6936660101	Mulčovacia textília čierna 50g/m2	m2	16,000		0,55	8,80	0,001	0,013	0,000
S/S90	6936660102	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii	KUS	65,000		0,21	13,65	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMLNÉ PRÁCE			1 488,96	1 316,95	2 805,91		2,120	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
231/A 2	996231311	Presun hmŕt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	l	1,184	38,46		45,54	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			45,54	0,00	45,54		0,000	0,000
		Práce HSV			1 534,50	1 316,95	2 851,45		2,120	0,000
		Celkom v EUR			1 534,50	1 316,95	2 851,45		2,120	0,000

Krvčí list - SVP 2

SADEX Green solutions s.r.o.

 Duklianska 19/B
 080 01 Prešov 3
 IČO: 51 129 191
 IČ DPH: SK2120605355

7

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracovali: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie


Dátum: 19.5.2025

Stavba: ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1,1 prístav)

Objekt: Záhonové lavičky Z1

Prehľad súpisu vykonaných prác

	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1074,91	506,44	1581,35	35,39	0
ZÁKLADY		1835,23	521,48	2356,71	20,33	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		1504,79	137,5	1642,29	7,56	0
PRESUNY HMŔT		645,51	0	645,51	0	0
Práce HSV		5060,44	1165,42	6225,86	63,28	0
Celkom v EUR		5 060,44	1 165,42	6 225,86	63,2800	0,0000



SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Odberteľ: obec Kvakove
 Projektant:
 Dodávateľ: výberové konanie
 Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)
 Objekt Záhonové lavičky Z1

Spracoval: Berková
 Ks:
 Dátum: 19.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201001	Výkop jany a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,660	48,35		418,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapožerených jám a zárezov s uvoľnením dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,660	1,77		15,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,660	4,15		35,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neuhľnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,660	2,40		20,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,660	0,87		7,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	12,990	18,00		233,82	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádoby do 700mm a ploche 7m2 substrátom	m2	20,000	13,84		276,80	1,083	21,654	0,000
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	27,500	2,40		66,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	6,400		30,00	192,00	1,000	6,400	0,000
S/S10	1031120022	Výplňový substrát (drenáž+konarína+drevená štiepka)	M3	4,000		58,40	233,60	1,000	4,000	0,000
S/S20	283220196	Hydroizolačná novová fólia vč.montáže	M2	31,000		1,38	42,78	0,000	0,000	0,000
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	2,000		19,03	38,06	1,670	3,340	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 074,91	506,44	1 581,35		35,390	0,000
	2	ZÁKLADY								
Z/A 1	Z71571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,960	36,48		35,02	2,066	1,984	0,000

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Ceník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
Z/A 2	289361211	Výsluž plášťa zo zvaraných sieťí na lico klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	11,000	13,93		153,23	0,002	0,019	0,000
11/A 1	273321731	Beťovanie základoých a stien z beťonu ťelezového	m3	3,300	28,25		93,23	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Beťon základoých pásov, prosť tr.C 12/15	m3	7,700	112,50		866,25	2,378	18,309	0,000
R/R 10	10022001	Osadenie drevených laťí na sedenie lavice	m	27,500	25,00		687,50	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených laťí s nálerom (termoborovica Lunadeck 2x)	M2	8,250		63,21	521,48	0,002	0,017	0,000
	2	ZÁKLADY			1 835,23	521,48	2 356,71		20,330	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
Z/A 2	317354111	Debenie lavice - debenie špeciálne s ukotvením platničiek	m2	11,000	35,76		393,36	0,012	0,132	0,000
Z/A 2	317354111	Debenie lavice - debenie špeciálne s ukotvením platničiek - oddebenie	m2	11,000	24,22		266,42	0,012	0,132	0,000
11/A 1	317322321	Beťon ťelezový nadzákladoý triedy C20/25 bez výsluže	m3	3,300	131,52		434,02	2,212	7,299	0,000
775/A 2	776992111	Očistenie a celoplošná impregnácia beťonu	m2	19,250	21,35		410,98	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevošlepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debenie	M2	11,000		12,50	137,50	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 504,79	137,50	1 642,29		7,560	0,000
	99	PRESUNY HMŤ								
11/A 1	998011001	Presun hmť pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z teťal,lvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	63,285	10,20		645,51	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŤ			645,51	0,00	645,51		0,000	0,000
		Práce HSV			5 050,44	1 185,42	6 225,86		63,280	0,000
		Celkom v EUR			5 050,44	1 185,42	6 225,86		63,280	0,000

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)																																																																																																																																																																	
Objekt Záhonové lavičky Z2						Miesto:																																																																																																																																																											
						Ks:																																																																																																																																																											
Zákazka:		Spracoval: Berková				Dňa		19.5.2025																																																																																																																																																									
Odberateľ: obec Kvakovce																																																																																																																																																																	
IČO:						DIČ:																																																																																																																																																											
Projektant:																																																																																																																																																																	
IČO:						DIČ:																																																																																																																																																											
Dodávateľ: výberové konanie																																																																																																																																																																	
IČO:						DIČ:																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>2312,38</td> <td>549,61</td> <td>2861,99</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>2 861,99</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podm.</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td>2 861,99</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>658,26</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td>3 520,25</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	2312,38	549,61	2861,99	7	Ostatné náklady	0	2	PSV							3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				9	HZS	0,00	5	VN							6	Spolu			2 861,99	10	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady								21	Súčet riadkov 6,10,20	2 861,99						22	DPH 23% z	658,26						23	DPH 0% z	0,00						24	Spolu v EUR	3 520,25						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																												
1	HSV	2312,38	549,61	2861,99	7	Ostatné náklady	0																																																																																																																																																										
2	PSV																																																																																																																																																																
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																										
4	OST				9	HZS	0,00																																																																																																																																																										
5	VN																																																																																																																																																																
6	Spolu			2 861,99	10	Spolu	0,00																																																																																																																																																										
C VRN					D VRN																																																																																																																																																												
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]																																																																																																																																																										
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]																																																																																																																																																										
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]																																																																																																																																																										
14					19																																																																																																																																																												
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																										
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																																												
					21	Súčet riadkov 6,10,20	2 861,99																																																																																																																																																										
					22	DPH 23% z	658,26																																																																																																																																																										
					23	DPH 0% z	0,00																																																																																																																																																										
					24	Spolu v EUR	3 520,25																																																																																																																																																										
					F																																																																																																																																																												
Odberateľ					26 Dodávateľ																																																																																																																																																												

Odberteľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 19.5.2025

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky ZZ

Prehľad súpisu vykonaných prác

	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		497,87	252,47	750,34	17,7	0
ZÁKLADY		827,02	235,14	1062,16	9,15	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		678,78	62	740,78	3,42	0
PRESUNY HMŔ		308,71	0	308,71	0	0
Práce HSV		2312,38	549,61	2861,99	30,27	0
Celkom v EUR		2 312,38	549,61	2 861,99	30,2700	0,0000



SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z2

Odberteľ: obec Kvakovce	Spracovali: Berková
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: výberové konanie	Dátum: 19.5.2025
Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)	
Objekt Záhonové lavičky Z2	

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,900	48,35		188,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapážerených jám a zárezov s urovaním dňa. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	3,900	1,77		6,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,900	4,15		16,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neudáňnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,900	2,40		9,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,900	0,87		3,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	5,850	18,00		105,30	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádoby do 700mm a ploche 7m2 substrátom	M2	10,000	13,84		138,40	1,083	10,827	0,000
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	12,400	2,40		29,76	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	3,200		30,00	96,00	1,000	3,200	0,000
S/S10	1031120022	Výplňový substrát (drenáž+kornarina+drevená štiepka)	M3	2,000		58,40	116,80	1,000	2,000	0,000
S/S20	28320196	Hydroizolačná novová fólia vč.montáže	M2	14,960		1,38	20,64	0,000	0,000	0,000
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	1,000		19,03	19,03	1,670	1,670	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			497,87	252,47	750,34		17,700	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271571111	Vankúše zhrnutné pod základy zo štrkopiesku	m3	0,433	36,48		15,80	2,066	0,895	0,000

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVEŤMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
Z/A 2	288361211	Výstuž pláštá zo zvarovaných sietí na líce klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	4,960	13,93		69,09	0,002	0,008	0,000
11/A 1	273321731	Belónovanie základových a stien z belónu železového	m3	1,490	28,25		42,09	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Belón základových pásov, prosýť tr.C 12/15	m3	3,467	112,50		390,04	2,378	8,244	0,000
R/R10	10022001	Osadenie drevených laťí na sedenie lavice	m	12,400	25,00		310,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených laťí s náterom (termoborovica Lunadeck 2x)	M2	3,720		63,21	235,14	0,002	0,007	0,000
	2	ZÁKLADY			827,02	235,14	1 062,16		9,150	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
Z/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením planičiek	m2	4,960	35,76		177,37	0,012	0,060	0,000
Z/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením planičiek - oddebnenie	m2	4,960	24,22		120,13	0,012	0,060	0,000
11/A 1	317322321	Belón železový nadzákladový triedy C20/25 bez výstuže	m3	1,490	131,52		195,96	2,212	3,296	0,000
775/A 2	77692111	Očistenie a celoplošná impregnácia belónu	m2	8,680	21,35		185,32	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevoštiepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debnenie	M2	4,960		12,50	62,00	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			678,78	62,00	740,78		3,420	0,000
	99	PRESUNY HMŇT								
11/A 1	998011001	Presun hmŇt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	30,266	10,20		308,71	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŇT			308,71	0,00	308,71		0,000	0,000
		Práce HSV			2 312,38	549,61	2 861,99		30,270	0,000
		Celkom v EUR			2 312,38	549,61	2 861,99		30,270	0,000

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Mobilár

Spracovali: Berková

Ks:

Dátum: 19.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1540	4739	6279	0	0
Práce HSV		1540	4739	6279	0	0
Celkom v EUR		1 540,00	4 739,00	6 279,00	0,0000	0,0000



7

SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Mobiliár

Odberteľ: obec Kvakovec

Spracovali: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 19.5.2025

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Mobiliár

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	10021001	Osadenie parkovej lavičky+ spodná stavba	KUS	0,000	165,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021002	Osadenie ležadla + spodná stavba	KUS	0,000	190,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021003	Osadenie dvojíjých ležadla + spodná stavba	KUS	0,000	198,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021004	Osadenie odpadkových košov+ spodná stavba	KUS	7,000	220,00		1 540,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021012	Osadenie stojanu na bicykle+ spodná stavba	KUS	0,000	140,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov a mobiliáru	€	0,000	1 590,00		0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010021	Parkové lavička VERA LV 751 roz.m.1800x700 mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		542,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010022	Leňátko RIVAGE RAV 151 roz.m.1600x600mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		795,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010023	Dvojité leňátko RIVAGE RVA 371 roz.m.1605x1240mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		1 195,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010024	Odpadkové koše NANUK NNN 161 alebo ekvivalent	KUS	7,000		677,00	4 739,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010027	Stojan na bicykle VELO VL 145 s jednostranným ramienom alebo ekvivalent	KUS	0,000		833,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 540,00	4 739,00	6 279,00		0,000	0,000
		Práce HSV			1 540,00	4 739,00	6 279,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 540,00	4 739,00	6 279,00		0,000	0,000

Krycí list - SVP 2

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)																																																																																																																																																													
Objekt Osvetlenie				Miesto:																																																																																																																																																									
				Ks:																																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval: Berková		Dňa 19.5.2025																																																																																																																																																									
Odberateľ: obec Kvakovce																																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																										
Projektant:																																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																										
Dodávateľ: výberové konanie																																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>2 166,30</td> <td>1 472,70</td> <td>3 639,00</td> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>3 639,00</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td colspan="4">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podm.</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="4">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">21 Súčet riadkov 6,10,20 3 639,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">22 DPH 23% z 3 639,00 836,97</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">23 DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">24 Spolu v EUR 4 475,97</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">F</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV				7	Ostatné náklady	0	2	PSV							3	MONT	2 166,30	1 472,70	3 639,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				9	HZS	0,00	5	VN							6	Spolu			3 639,00	10	Spolu	0,00	C VRN				D VRN				11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady								21 Súčet riadkov 6,10,20 3 639,00								22 DPH 23% z 3 639,00 836,97								23 DPH 0% z 0,00 0,00								24 Spolu v EUR 4 475,97								F			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																								
1	HSV				7	Ostatné náklady	0																																																																																																																																																						
2	PSV																																																																																																																																																												
3	MONT	2 166,30	1 472,70	3 639,00	8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																						
4	OST				9	HZS	0,00																																																																																																																																																						
5	VN																																																																																																																																																												
6	Spolu			3 639,00	10	Spolu	0,00																																																																																																																																																						
C VRN				D VRN																																																																																																																																																									
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																						
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																						
14					19																																																																																																																																																								
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																						
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																																																																									
				21 Súčet riadkov 6,10,20 3 639,00																																																																																																																																																									
				22 DPH 23% z 3 639,00 836,97																																																																																																																																																									
				23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																																																																																																																									
				24 Spolu v EUR 4 475,97																																																																																																																																																									
				F																																																																																																																																																									
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																																									
				 SADEX Green solutions s.r.o. Duklianska 19/B 080 01 Prešov [3] IČO: 51 129 191 IČ DPH: SK2120605355																																																																																																																																																									

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Bertková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 19.5.2025

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Osvetlenie

Prehľad súpisu vykonaných prác

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2166,3	1472,7	3639	0	0
Montážne práce	2166,3	1472,7	3639	0	0
Celkom v EUR	2 166,30	1 472,70	3 639,00	0,0000	0,0000



SVP2_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Osvetlenie

Odberteľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Osvetlenie

Spracoval: Berková
Ks:

Dátum: 19.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
		Osvetlenie poč vybranými alejovými stromami - Svetlido A - vonkajšie parkové LED, pre akcentné osvetlenie zelene, BLACK 2, 230V/50Hz, GU10, IP 65 vrátane rozvodov a zemných prác								
R/R 0	22		ks	18,000	144,42	98,18	4 366,80	0,000	0,000	0,000
		Osvetlenie poč vybranými alejovými stromami - Svetlido A - vonkajšie parkové LED, pre akcentné osvetlenie zelene, BLACK 2, 230V/50Hz, GU10, IP 65 vrátane rozvodov a zemných prác _NEREALIZOVANÉ								
R/R 0	22		ks	- 3,000	144,42	98,18	- 727,80	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 166,33	1 472,67	3 639,00		0,000	0,000
		Osvetlenie poč vybranými alejovými stromami - Svetlido A - vonkajšie parkové LED, pre akcentné osvetlenie zelene, BLACK 2, 230V/50Hz, GU10, IP 65 vrátane rozvodov a zemných prác _ZREALIZOVANÉ-15 ks		15,000						
R/R 0	22		ks							
		Montážne práce			2 166,33	1 472,67	3 639,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 166,33	1 472,67	3 639,00		0,000	0,000

SADIX Green solutions s.r.o.
Duklianska 19/8
080 01 Prešov
IČO: 51 129 191
ID DPH: SK212071717

ZL_č.1_odpočet_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Mobilizár

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Mobilizár _ ZL_č.1_odpočet (poníženie počtu odpadových košov)

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 19.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	10021001	Osadenie parkovej lavičky+ spodná stavba	KUS	0,000	165,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021002	Osadenie ležadl + spodná stavba	KUS	0,000	190,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021003	Osadenie dvoj lých ležadl + spodná stavba	KUS	0,000	198,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021004	Osadenie odpadkových košov+ spodná stavba	KUS	- 6,000	220,00		- 1 320,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021012	Osadenie stojanu na bicykle+ spodná stavba	KUS	0,000	140,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov a mobilizáru	€	0,000	1 590,00		0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010021	Parková lavička VERA LV 751 rozm. 1800x700 mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		542,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010022	Lehátko RIVAGE RAV 151 rozm. 1600x600mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		795,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010023	Dvojité lehátko RIVAGE RVA 371 rozm. 1605x1240mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		1 195,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010024	Odpadkové koše NANUK NNK 161 alebo ekvivalent	KUS	- 6,000		677,00	- 4 062,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010027	Stoján na bicykle VELO VL 145 s jednostranným ramenom alebo ekvivalent	KUS	0,000		833,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000
		Práce HSV			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000

ZL.č.1_přípočet_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Drevené sedenie Amfiteáter

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Drevené sedenie amfiteáter_ZL.č.1_přípočet (doplnenie dreveného sedenia)

Spracoval: Berková
Ks:
Dátum: 19.5.2025

Prehľad súpisu vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súlna
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	48,35		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapážaných jám a zárezov s urovaním dna. Priplatok za lepivosť norminy 3	m3	0,000	1,77		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	4,15		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,87		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	0,000	18,00		0,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádob do 700mm a ploche 7m2 substrátom	m2	0,000	13,84		0,00	1,083	0,000	0,000
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	0,000	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	0,000		30,00	0,00	1,000	0,000	0,000
S/S10	1031120022	Výpňový substrát (drenáž+kornarina+drevená štiepka)	M3	0,000		56,40	0,00	1,000	0,000	0,000
S/S20	283220196	Hydroizolačná novová fólia vč.montáže	M2	0,000		1,38	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	0,000		19,03	0,00	1,670	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
Z/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	36,48		0,00	2,066	0,000	0,000

ZL.č.1_prípočet_ ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Drevené sedenie Amfiteáter

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
Z/A 2	289361211	Výstuž pňaša zo zvaráných sieťí na líce klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	0,000	13,93		0,00	0,002	0,000	0,000
11/A 1	273321731	Beťonovanie základových a stien z beťonu železového	m3	0,000	28,25		0,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Beťon základových pásov, prosť r.C 12/15	m3	0,000	112,50		0,00	2,378	0,000	0,000
R/R10	10022001	Osadenie drevených laťí na sedenie lavice (20,8+23,3+25,6+28,3=98m)	m	98,000	25,00		2 450,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených laťí s nálerom (termoborovica Lunadeck 2x) 98x0,45=44,1m2	M2	44,100		63,21	2 787,56	0,002	0,088	0,000
	2	ZÁKLADY			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
Z/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukolvením platničiek	m2	0,000	35,76		0,00	0,012	0,000	0,000
Z/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukolvením platničiek - oddebenie	m2	0,000	24,22		0,00	0,012	0,000	0,000
11/A 1	317322321	Beťon železový nadzákladový triedy C20/25 bez výstuže	m3	0,000	131,52		0,00	2,212	0,000	0,000
775/A 2	776992111	Očistenie a ce oplošná impregnácia beťonu	m2	0,000	21,35		0,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevošľepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debnenie	M2	0,000		12,50	0,00	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011001	Presun hmŔt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	0,000	10,20		0,00	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000
		Celkom v EUR			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000

SAVUK Green solutions s.r.o.
Duklianska 19/B
080 01 Prešov
IČO: 51 129 191
ID DPH: SK2120605355