

PRÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRÁC K ZMLUVE O DIELO Č. KVA-1748/385/2022-1748/2022

Týždeň výstavby	1							2							3							4							5							6							
Deň výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Druh stavebných prác																																											
Vytýčenie stavby																																											
Zemné práce																																											
Betonáž základových pätiiek																																											
Montáž cvičebných a herných prvkov																																											
zhotovenie dopadových plôch																																											
Dokončovacie práce																																											

V Bardejove, dňa 14.09.2022

V Kvakovciach, dňa 16.9.2022

zhotoviteľ
Ing. Jozef Lukáč
konateľ spoločnosti

objednávateľ
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce