

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. BS/PK/201706

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Kvakovce

Sídlo: Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa

Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Kapraľ - starosta obce

Ing. Katarína Karpjaková – zástupkyňa starostu obce

IČO: 00 332 518

DIČ: 2020630161

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Iban: SK23 52 00 0000 0000 0933 7056

Telefón: 0918 513 324, 057/ 44 94 154

E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com

Web: www.kvakovce.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: RIMI-Security Bardejov s.r.o.

Sídlo: Duklianska 14, 085 01 Bardejov

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Dubovecký, konateľ

Zápis v registri: Obch.register Okr. súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.:3207/P

IČO: 31 731 643

DIČ: 2020510118

IČ DPH: SK2020510118

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK82 7500 0000 0400 0787 6871

Telefón: +421 905 346644

E-mail: jan.dubovecky@rimibj.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Zhotoviteľ dodáva obci Kvakovce podľa zmluvy o dielo projekt „Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a R.O. Domaša Dobrá“. Z dôvodu zhoršenej situácie v Okrese Vranov nad Topľou v oblasti pandémie koronavírusu a z dôvodu vyhláseného núdzového stavu vládou Slovenskej republiky dňa 24.11.2021 od 25.11.2021 na 90 dní je nevyhnutné predĺžiť lehotu dodania stavby. Prekážka nastala z objektívnych dôvodov a z dôvodu vyššej moci.

2.1. Zmena sa týka času plnenia:

Termín ukončenia: lehota ukončenia bude do 12 dní odo dňa ukončenia núdzového stavu v Slovenskej republike.

V Kvakovciach, dňa 26.11.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

.....
Ing. Ján Dubovecký, konateľ spoločnosti