

Sanácia a COV Lvaľovce

Datum

Počasie - jasno +11 +19°C

Prac. obdoba - 7^{te} - 16^{te} hod

Počet pracovníkov - 4

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1st, Tatra 815 - 2nd
UNIC - 1st, Autožeriary - 1st

8.4.2011

- Popis prác -
- vyloženie ryhu od š. č. 100 - 101
 - pálenie ryhu
 - montáž potrubia DN-300 Long
 - vyloženie jamy pre osadenie Lancovej
 - sádlo š. č. 101
 - osadenie Lancovej sádla š. č. 101
 - na trase sanitačného potrubia AS
 - odstraňovanie potrubia a sanitačnej
 - sádla štrkočrvou
 - zasyp potrubia a sádla
 - huthenie a demontáž potrubia
 - úprava terenu a dĺžky
 - štrkočrva po celej trase
 - natlačenie a odvod potrubia
 - geodetické zamernenie lana -
 - výšenie

[Signature]

Počasie - jasno +10 +17°C

Prac. obdoba - 7^{te} - 16^{te} hod

Pracovníci - 5

Mechanizmy - Tatra 815 - 1st, UNIC - 1st, Fiat Hitachi - 1st

Popis prác -

- úprava terenu a dĺžky
- štrkočrva
- oprava rýchlých
- odvoz prebytočnej zeminy a
- štrkočrva do štrby na
- dvor f. Gasmonda
- sklovanie štrkom a mechanizmom
- do sádla firmy.

9.4.2011

Analýza a ČOV Lvačovec

Pocásie - zamrzánie +15°C

8.11.2011

Prac. doba - 6⁰⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 5

Mechanizmy - UNC-141, Tatra 815-131,
Fiat Hitachi - 1Popis prac - uprava ryhy po celej trase
analýza a dosypávanie
strôdrovou.

- oprava analýznych sáčkov
- dodanie prístrojov pre
posuvňukové sáčky
- príprava pre ťaženie
analýzy



Pocásie - pohoda 16°C

9.11.2011

Pracovníci - 3 + zamestnanci EKO-FBB-2

10.11.2011

11.11.2011

Popis prac - pracovníci EKO-FBB počas troch
dni prevádzali ťažobné služby
na celej analýze za r. 2011

- ťažobné služby prebehli úspešne,
o čom bude vyhotovený protokol
o činnosti analýznych potrubí

