

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. BS/PK/201706
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Článok č. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo: Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Kapraľ - starosta obce
Ing. Katarína Karpjaková – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00 332 518
DIČ: 2020630161
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Iban: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Telefón: 0918 513 324, 057/ 44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Web: www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: RIMI-Security Bardejov s.r.o.

Sídlo: Duklianska 14, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Dubovecký, konateľ
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.:3207/P
IČO: 31 731 643
DIČ: 2020510118
IČ DPH: SK2020510118
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK82 7500 0000 0400 0787 6871
Telefón: +421 905 346644
E-mail: jan.dubovecky@rimibj.sk
Web: www.rimibj.sk

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. BS/PK/201706 zo dňa 27.11.2017.

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. BS/PK/201706 zo dňa 27.11.2017:

Článok č. 2
Predmet plnenia

Doplňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o práce menej a aj navyše práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa navyše prác tohto dodatku.

Článok č. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	93 915,86 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce bez DPH	11 851,00 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – menej práce bez DPH	-9 064,76 eur

Upravená cena diela	96 702,10 eur
DPH 20 %	19 340,42 eur
Celková cena diela	116 042,52 eur

Slovom: jednošesťdesiatštyridsaťdva eur a päťdesiatdva centov.

Rozpočet navyše a menej prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. BS/PK/201706 zo dňa 27.11.2017.

V Kvakovciach, dňa 9.6.2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Mgr. Radovan KAPRAL
starosta obce

.....
Ing. Ján Dubovecký
konateľ spoločnosti

Prílohy:

1. Dôvodová správa navyše prác – Vyjadrenie zhotoviteľa a vyjadrenie projektanta
2. Rozpočet navyše prác a menej prác