

DODATOK Č. 4
ZMLUVE O DIELO č. KVA-/260/2019-1093/2019

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kvakovce**
Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	TIMEO, s. r. o.
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca:	Jozef Vitovič
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5068005708/0900
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČO DPH:	SK2023683112
Telefón:	0903 906 766
E – mail:	vitovicjozef@gmail.com
Zapísaný	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27280/P

Článok II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Z dôvodu čakanie za schválením zmien v projekte zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry a z dôvodu následnej pandémie koronavírusu je nevyhnutné predĺženie lehoty dodania stavby. Prekážka nastala z objektívnych dôvodov a z dôvodu vyššej moci.

2.1. Zmena sa týka času plnenia:

Termín ukončenia: lehota sa predlžuje o 35 dní na 490 dní odo dňa začatia t.j. do 15.3.2021.

V Kvakovciach, dňa 1.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

.....
Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti