FAKTÚRA

332020

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674/15
082 71 Lipany
Slovensko

IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Platca DPH

IBAN: **SK 62 0900 0000 0050 6800 5708**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Forma úhrady: peňažný prevod
Variabilný symbol: 332020
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
Slovensko

IČO: 00332518

Dátum vystavenia	Dátum zdaniteľného plnenia	Dátum splatnosti
28.10.2020	28.10.2020	28.12.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce"	1	kpl.	39 846,61	39 846,61	20%	47 815,93
			Spolu:	39 846,61	7 969,32	47 815,93

Vyhotovil: Jozef Vitovič

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Prevzal:

Celková suma s DPH:	47 815,93 €
DPH:	7 969,32 €
Celková suma bez DPH:	39 846,61 €
Uhradené zálohami:	0,00 €

K úhrade:

47 815,93 EUR

štyridsaťsedemtisícosemstopätnásť eur a deväťdesiattri centov

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Sledované obdobie:	**1.04.2020 – 28.10.2020**

ZHOTOVITEĽ:	TIMEO, s. r. o.	**IČO:** 46 946 039
	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany	

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Kvakovce	**IČO:** 45 865 698
	Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa	

NÁZOV STAVBY: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce"	
Zmluva o dielo zo dňa 05.08.2019	**Miesto stavby:** Kvakovce súp. č. 88

Odsúhlasené údaje:

Celkové náklady podľa ZoD:	**Bez DPH: 127 615,29**		**s DPH: 153 138,35**
Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho obdobia	V sledovanom období	Od začiatku do konca sledovaného obdobia
Stavebné práce (cena bez DPH)	21 992,89	39 846,61	61 839,50
DPH 20 %	4 398,58	7 969,32	12 367,90
Stavebné práce (cena s DPH)	26 391,47	47 815,93	74 207,40
Elektroinštalácia (cena bez DPH)	17 114,99	0,00	17 114,99
DPH 20 %	3 423,00	0,00	3 423,00
Elektroinštalácia (cena s DPH)	20 537,99	0,00	20 537,99
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena bez DPH)	39 107,88	39 846,61	78 954,49
DPH 20 %	7 821,58	7 969,32	15 790,90
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena s DPH)	46 929,46	47 815,93	94 745,39

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok , uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia (dojednaných v ZoD).

Za zhotoviteľa : Jozef Vitovič Podpis: TIMEO, s.r.o. Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112 IČ DPH: SK2023683112

Ing. Milan Heredoš – stavbyvedúci Podpis: Ing. Milan HEREDOŠ stavbyvedúci SKSI

Cyril Hovančík – pomocný stavbyvedúci Podpis: Cyril HOVANČÍK Slovenská komora stavebných inžinierov

Za objednávateľa : Mgr. Radovan Kapraľ Podpis: OBEC KVAKOVCE OBECNÝ ÚRAD 044 02 Kvakovce

Stavebný dozor : Ing. Viera Mocná Podpis: Ing. Viera MOCNÁ stavebný dozor

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: **1.4.2020 - 28. 10. 2020**

Názov stavby	**Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zateplenie objektu**	EČO	
		Miesto	Kvakovce súp. č. 88
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kvakovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	TIMEO, s. r. o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	28.10.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 746,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	18 137,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 507,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 455,32	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		39 846,61	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	39 846,61
24	DPH 20,00 % z 39 846,61	7 969,32
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**47 815,93**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KVAKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 Kvakovce

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis — Pečiatka

Ing. Milan HEREDOŠ stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11999 Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Milan HEREDOŠ stavbyvedúci SKSI

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň
674/15,082 71 Lipany

IČO 46 946 039

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

Súpis vykonaných prác a dodávok

za obdobie 01.04.2020 - 28.10.2020

Názov stavby Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

Názov stavebného objektu*)

Názov prevádzkového súboru*)

K zisť. Prot.č. .....

list č. .....

Stavba

vr.etapy

Fakturačný celok číslo

číslo

číslo

Pol. číslo	Číslo a položka	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Odbytový náklad množstvo	Odbytový náklad za jednotku	cena celkom	Vykonané množstvo za obdobie 7.11.2019 - 31.3.2020	Vykonané množstvo za obdobie 1.4.2020 - 28.10.2020	Vykonané množstvo cena za vykonané množstvo	Ostáva nevyčerpané množstvo	Ostáva nevyčerpané cena
					€	€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Povrchové úpravy									
1	612421741	Penetračný náter vnút.stien a stropov,vikiere,komíny,štablón	m2	1 340,320	1,48	1 983,67		1 180,920	1 747,76	159,400	235,91
2	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla - nové murivo	m2	23,660	7,25	171,54		16,000	116,00	7,660	55,54
3	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová,miešanie a nanášanie strojne,MSS 20 alebo ekvivalent hr.1 cm	m2	413,480	6,36	2 629,73		387,110	2 462,02	26,370	167,71
4	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm - jestv. aj nové murivo	m2	602,630	4,89	2 946,86		284,572	1 391,56	318,058	1 555,30
5	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová jemná štuková základ a hladká 2 mm - fasáda,vikiere,komíny	m2	582,250	8,85	5 152,91		507,630	4 492,53	74,620	660,39
6	622464235	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová štuková základ a vrchná 3 mm - sokeľ	m2	93,260	11,32	1 055,70		93,260	1 055,70	0,000	-
7	622474206	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou -vikiere,komíny,štablón	m2	90,550	7,25	656,49		15,930	115,49	74,620	541,00

Ing. Vieda MOLÁK

Ing. Ján HEREDOŠ
stavbyvedúci
SKSI
Vydané na základe osvedčenia č. 11099

8	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent - lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 3cm - ostenie sokľa	m2	4,980	18,34	91,33		4,000	73,36	0,980	17,97
9	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF alebo ekvivalent , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - sokeľ	m2	88,280	33,67	2 972,39		88,280	2 972,39	0,000	-
10	625251030	Zatepľovací systém minerálnou vlnou bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm vr.líšt a pások	m2	21,550	22,59			21,550	486,81	0,000	-
11	625251131	Zatepľovací systém minerálnou vlnou bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm	m2	78,170	40,66		34,470	43,700	1 776,84	0,000	-
12	625991040	Zatepľovací systém doskami EPS-F hr.30mm bez povrchovej úpravy vr.líšt a pások	m2	67,410	13,55			67,410	913,41	0,000	-
13	625991120	Zatepľovací systém doskami EPS-F hr.150mm bez povrchovej úpravy	m2	378,490	22,59		64,600	159,740	3 608,53	154,150	3 482,25
14	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -10% hladkých-fasáda	m2	545,620	2,03		350,000	195,620	397,11	0,000	-
		Ostatné práce									
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	484,700	1,78	862,77	324,630	160,070	284,92	0,000	-
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	969,400	1,02	988,79	324,630	644,770	657,67	0,000	-
17	965042120	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	484,700	1,17	567,10	0,000	484,700	567,10	0,000	-
18	978015221	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,880	9,11	345,09	17,000	20,880	190,22	0,000	-
19	978015241	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	719,720	0,29	208,72	360,000	280,000	81,20	79,720	23,12
20	979081111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,880	6,90	261,37	17,000	15,880	109,57	5,000	34,50
21	979081121	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	t	37,880	11,29	427,67	17,000	15,880	179,29	5,000	56,45
		Presuny hmôt									

22	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,817	24,08	2 162,79	25,000	50,000	1 204,00	14,817	356,79
		Povlakové krytiny									
23	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju s vyvedením na stenu	m2	88,590	3,40	301,21		88,590	301,21	0,000	-
24	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy s vyvedením na stenu	m2	88,590	1,88	166,55		88,590	166,55	0,000	-
25	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy s vyvedením na stenu	m2	88,590	1,88	166,55		88,590	166,55	0,000	-
26	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	m	32,300	8,00	258,40		32,300	258,40	0,000	-
27	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,031	207,00	6,42		0,031	6,42	0,000	-
28	2833000210	Hydroizolačná strešná fólia 803 alebo ekvivalent fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna - terasa s vyvedením na stenu	m2	101,880	4,55	463,55		101,880	463,55	0,000	-
29	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2 -2x výmera	m2	194,900	0,83	161,77		194,900	161,77	0,000	-
		Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií									
30	6313670369	NF 333 alebo ekvivalent kamenná vlna hrúbka 100 mm - 1xSD2 ST3 ,2xSD1,SD3,SD4	m2	821,710	11,80	9 696,18		515,520	6 083,14	306,190	3 613,04
		Drevostavby									
31	763133210	SDK podhľad D113 alebo ekvivalent zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm vr.parozábrany - SD1,3,4	m2	309,890	17,80	5 516,04		309,890	5 516,04	0,000	-
		Konštrukcie klampiarske									
32	764761122	Oplechovanie styku strechy s múrom z poplast.plechu rš.400mm	m	32,300	4,21	135,98		32,300	135,98	0,000	-
33	764172071	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rš 400 mm	m	57,500	13,02	748,65		57,500	748,65	0,000	-
34	764711116	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 500 mm	m	6,670	16,87	112,52		6,670	112,52	0,000	-

35	764731115	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK alebo ekvivalent D 120 mm	kus	5,000	12,38	61,90		2,000	24,76	3,000	37,14
36	764751133	Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN alebo ekvivalent D 100 mm	kus	5,000	25,03	125,15		2,000	50,06	3,000	75,09
	764751152	**Maľby**									
37	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1349,500	0,63	850,19	550,000	799,500	503,69	0,000	-
38	784403801	Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrabania v miestnostiach do 3, 80 m	m2	1349,500	0,33	445,34	550,000	799,500	263,84	0,000	-
SPOLU - PREVOD bez DPH									39 846,61		
DPH 20 %									7 969,32		
Celkom s DPH									47 815,93		

DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o. TIMEO, s.r.o. Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112 IČ DPH: SK2023683112 Dátum 28.10.2020 Meno: Jozef Vitovič Podpis	ODBERATEĽ Dátum Meno: Podpis

Ing. Milan HEREDOŠ stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11999 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov Ev. č. 05021 Viera MOCNÁ stavebný dozor