Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — Obec Kvakovce — PB Bau, s.r.0. — ¢. KVA-2071/113/2024-3197/2024

Dodatok ¢. 1

k Zmluve o dielo ¢. KVA-2071/113/2024-2071/2024
uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Konajuci prostrednictvom:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Telefén:

E-mail:

Mobil:

1.2. Zhotovitel:

Pravna forma:
Sidlo:

Konajuci prostrednictvom:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Kontaktnd osoba:
E-mail:

Mobil:

Platitel DPH:

Clanok é. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Kvakovce

Domasska ¢. 97/1, 094 02 Kvakovce

Mgr. Radovan Kapral, starosta

Ing. Katarina Karpjakova — zastupkyna starostu obce
00332518

2020630161

Slovenska sporiteltia: SKO6 0900 0000 0051 9131 8451
057 /44 94 154

kvakovcedomasa@gmail.com

0918 513 324

(dalej len ,,objednavatel”)

PB bau, s.r.o.

Gastanova €. 259, 072 22 Strazske
Stefan Kammer, BlaZej Kridla
51204452

212 06 31 216

SK 212 06 31 216

SLSP a.s. pobocka Humenné
Stefan Kammer, BlaZej Kridla
kammer@pbbau.sk , pbbau@pbbau.sk
0905 642 673

ano

Zhotovitel zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu odd. SRO, vl. €.

(dalej ,zhotovitel™)
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Clanok &. 2.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Clanku €. 5, bod 5.2. Zmluvy o dielo, ktory sa meni na
zdklade zmenovych konani, ktoré su riadne odévodnené v Dévodovej sprdve, vrdtane Zmenovych
listov s rozpoctami ¢. 1, ¢. 2, ¢.3, ¢. 4 a C.5., ktoré tvoria prilohu tohto Dodatku ¢. 1.

Pévodné znenie Clanku &. 5, bod 5.2
Clanok ¢. 5., bod 5.2
5.2. Celkovd cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 293 708.15 EUR

Vyska DPH: 20v %
Vyska DPH: 58 741,63 EUR
Cena s DPH: 352 449,78 EUR

slovom: tristopdtdesiatdvatisicstyristostyridsatdevdt eur a sedemdesiatosem centov
Nové znenie Clanku ¢&. 5, bod 5.2
Clanok ¢. 5., bod 5.2
5.2. Celkovd cena diela je:
5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 335712,19 EUR

Vyska DPH: 20v %
Vyska DPH: 67142,43,- EUR
Cena s DPH: 402 854,62 EUR

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Clanku ¢. 6, bod 6.2. Zmluvy o dielo, ktory sa meni
nasledovne:

Povodné znenie Clanku ¢. 6, bod 6.2

Clanok ¢. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradend objedndvatelom
na zdklade vystavenych faktur za dokoncené stavebné prdce, ktoré boli vopred
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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — Obec Kvakovce — PB Bau, s.r.o. — €. KVA-2071/113/2024-3197/2024

odsuhlasené s objedndvatelom, vykonanie tychto prdc stavebny dozor objedndvatel
potvrdil v stavebnom denniku a odsuhlasil ich v supise vykonanych prdc. Prvd faktura
bude vystavend po zrealizovani prdc aspofi v hodnote 20 % z ceny diela. Druhd faktura
bude vystavend po zrealizovani prdc v hodnote cca 30 % z ceny diela a poslednd faktura
bude vystavend na zvysnu sumu ceny diela po dokonceni a protokoldrnom odovzdani
diela.

Nové znenie Clanku €. 6, bod 6.2
Clanok &. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradend objedndvatelom
na zdklade vystavenych faktur za dokoncené stavebné prdce, ktoré boli vopred
odsuhlasené s objedndvatelom, vykonanie tychto prdc stavebny dozor objedndvatel
potvrdil v stavebnom denniku a odsuhlasil ich v stupise vykonanych prdc. Prvd faktura
bude vystavend po zrealizovani prdc aspori v hodnote 20 % z ceny diela. Druhd faktura
bude vystavend po zrealizovani prdc v hodnote cca 30 % z ceny diela. Tretia faktura bude
vystavend po zrealizovani prdc v hodnote cca 25 % z ceny diela a poslednd faktura bude
vystavend na zvysnu sumu ceny diela po dokonceni a protokoldrnom odovzdani diela.

Clanok 3.
Zavere€né ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie povodnej Zmluvy o dielo zo diia 05.03.2024, ktoré neboli tymto Dodatkom
upravené, ostdvaju nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu vsulade s hospodarskym
zaujmom zmluvnych stran.

2. Tento Dodatok je vyhotoveny v Styroch origindloch, z ktorych zhotovitel obdrzi dva originaly a
objednavatel dva originaly.

3. Tento Dodatok tvori neoddelitelnd sucast zmluvy, pricom zmluvné strany berd na vedomie, Ze
objednavatel je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe informacidam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou (dalej len ,,zakon
o slobode informacii“), a preto je tento Dodatok v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode
informacii v spojeni s 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiovanou zmenou zmluvy.

4. Tento Dodatok nadobuda platnost diiom jeho podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujucim po dni zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze tento Dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah tohto Dodatku dokladne precitali a Ze tento je im jasny, zrozumitelny
a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nud vélu a na znak suhlasu tento Dodatok podpisuju.
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6.

Nedelitelhou stcastou tohto dodatku su prilohy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — Obec Kvakovce — PB Bau, s.r.0. — ¢. KVA-2071/113/2024-3197/2024

Dovodova sprava

Zmenovy list €. 1 s prilohami
Zmenovy list €. 2 s prilohami
Zmenovy list €. 3 s prilohami
Zmenovy list €. 4 s prilohami
Zmenovy list €. 5 s prilohami
Rekapitulacia celkova

V Kvakovciach, dina 08.08.2024

Za objednavatela:

objednavatel
Mgr. Radovan KAPRAL
Starosta obce

V Strazskom, dria 08.08.2024

Za zhotovitela:

zhotovitel
BlaZej KRIDLA
konatel
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Dovodova sprava k navyseniu ceny diela

Stavba: ,,Rekonstrukcia nabreZia v pristavisku vyletnej lode Bohemia*
Objednavatel: Obec Kvakovce, Domasska ¢. 97/1, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau s.r.0., GaStanova 259, 07222 Strazske

Zmluvaodielo¢.: KVA-2071/113/2024-2071/2024

Na stavbe ,,RekonStrukcia nabrezia v pristavisku vyletnej lode Bohemia“ je potrebné navysit
cenu diela z viacerych dévodov:

Objekt sluzieb SO 200075

NavySenie ceny je zapri¢inené z dévodu doplnenia projektovej dokumentacie o nova statiku
a dopifial sa aj oporny mar nad hlavnym objektom. Tak isto sa menil aj rozsah oporného mura
vedla objektu. Tato statika zohladriuje pomery po vykope zakladov hlavnej stavby.

Zdbévodu nevhodnej zeminy sa musela doplnit statika a spevnit zakladanie stavby aj
vybudovat' novy oporny mur nad objektom. Dohodlo sa, Ze tieto mary sa kvoli pevnosti aj
estetike vybuduju z pohladového vodostavebného bet6nu tr. C 25/30.

Zhotovitelovi bola predloZzena doplnena projektova dokumentacia na statiku vratane nového
vykazu vymer vyhotoveného spolo¢nostou Static studio s.r.o. a Ing. Kvetoslavou Berkovou po
odsuhlaseni projektantom Ing. Arch. MatiSom Dorickom.

Tam bol odpocitany naprojektovany oporny mdar, ktory bol nedostatotny a nanovo bol
pripocitany oporny vedla objektu s dostatoénou pevnostou, ktory zachadza za objekt
a zohladnuje pomery vo vykope.

Z nového vykazu vymer boli odpocitané polozky, ktoré sa z vysSie uvedenych dévodov nebudu
realizovat’ a do vykazu vymer boli doplnené nové polozky, ktoré sa budi realizovat' v zmysle
doplnenej projektovej dokumentécie v Casti statika.

Vid. Zmenovwy list €. 1 v prilohe tejto dévodovej spravy.

Mini amfiteater a zvonica SO 200076

Z dévodu realizicie vykopov a naslednom posadeni stavu sa dohodlo, Ze bude vhodné realizovat
schody amfiteatra z pohfadového vodostavebného beténu triedy C 25/30. Pévodne boli schody
amfitedtra navrhnuté ako samostatné konstrukcie vybudované z betonu C16/20, ktory nemal byt
pohladovy.



Projektant so statikom doplnili projekt o novu statiky amfiteatra, kde nastala zmena z beténu C16/20
na beton vodostavebny C 25/30 a doslo k doplneniu vystuze o viazanu vystuz. Zmenilo sa aj debnenie
na debnenie pre pohladovy betén.

Vid. Zmenovy list €. 2 v prilohe tejto dévodovej spravy.
Vid. Zmenovy list €. 3 v prilohe tejto dévodovej spravy.

Komunikacie a spev. Plochy Uprava nabrezia SO 200077

Pri kontrolnom dni a po autorskom dozore zo strany architekta sa vyhodnotilo, Ze bude vhodné
pokracovat v rovine spevnenych pléch tak, ako boli navrhnuté, to v8ak spdsobilo maly nesulad pri
najazde na cestu pre zachranné zlozky tzv. panelovd cestu do vodnej nadrZze Domasa.

Do projektu sa doplnili obruniky a dlazba v bezprostrednej blizkosti hlavného objektu sluZieb, ktora
pbvodne nebola rozpoctovana z dévodu neskorSieho estetického a vzhladového posudenia.

Vid. Zmenovy list €. 4 v prilohe tejto dévodovej spravy.

Bleskozvod

Pri kontrolnom dni a po autorskom dozore zo strany architekta sa vyhodnotilo, Ze bude vhodné doplnit
montaZ a dodavku bleskozvodu, pdvodne sa pocitalo s tym, Ze si objednavatel zrealizuje dané prace
svojpomocne pri realizacii vnatornych rozvodov.

Do projektu sa doplnili konstrukcie a dodavka bleskozvodu.

Vid. Zmenovy list €. 5 v prilohe tejto dovodovej spravy.

V Kvakovciach 08.08.2024

Za zhotovitela: Stefan KAMMER —Konatel e

Tomas ZALEHA - stavbyvedlci e,

Za objednavatela: Mgr. Radovan KAPRAL - starosta obce .o

Ing. Arch. Mat($ DORICKO — projektant oo

Dozoring PreSov s.r.0. —stavebny dozor ..
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REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Zmenovy list €. 1 - oporny mur vedla objektu

Komu: Obec Kvakovce Od: PB bau, s.r.o.
Gastanova 259
072 22 Strazske

Odoslané:  Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Doplnenie oporného muru vedl'a objektu

Uréené miesto:

| Odkaz na vykresy: vykres statiky €.23-01-11/04

Popis zmeny:

Na zéaklade posudenia zakladovej Skary objektu statikom, bol dopracovany projekt oporného muru vedla objektu-vid
PD Cast statika.

Cenovy dopad zmeny :

Pripocet 20 763,21 €

Odpocet - 1457234 €

Oporny mur vedla objektu(rozdiel) : 6 190,87 €

Prilohy: podrobny rozpocet

Spracoval: Ing. MaSlej Datum: 8.8.2024
Schvalil: Datum: 8.8.2024
Cenovy rozdiel bez DPH 6 190,87 €

DPH 20% 1238,17 €

Cenovy rozdiel vratane DPH 7 429,04 €
Spracoval: Datum: 8.8.2024

Schvalil: Datum:




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024
Objekt: Oporny mur vedla objektu

Cast':

Oporny mur vedla objektu

Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

Zhotovitel: PB bau, s.r.o., Gastanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: 8.8.2024
= . 5 ; MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Prace HSV 20 434,88
1 ZEMNE PRACE 101,06
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
N [174101101 okolo objektov v tychto vykopavkach M3 32,600 3,10 101,06
2 ZAKLADY 346,83
Vypli odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom
N 211521111 hrubym drvenym frakcie 16-125 m3 6,610 29,55 195,33
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so
N 211971110 stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 7,500 1,05 7,88
N [212572121 L6zko pre trativod z kameniva drobného tazeného m3 1,130 29,68 33,54
Trativod z drenaznych rarok bez 16zka, vnatorného priem. rdrok 160
N |212755116 mm m 15,000 6,97 104,55
N |6936651000 Geotextilie netkané polypropylénové napr.Tatratex pp 200 - drenaz |m2 8,250 0,67 5,563
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 18 606,05
Vystuz nadzéakladovych murov, stien a priecok zo zvaranych sieti
P [311362021 KARI. - steny t 0,932 1 466,98 1367,23
Kompletné konstrukcie zo Zelezobeténu vodostav, V4 T50 - C
N |380326233 25/30,hr.nad 300 - z&klad a steny OM m3 52,030 139,50 7 258,19
Debnenie komplet. konstruk. neom. z bet. vodostav. ploch
N 380356241 rovinnych zhotovenie m2 122,940 56,70 6 970,70
Debnenie komplet. konStruk. neom. z bet. vodostav. ploch
N 380356242 rovinnych odstranenie m2 122,940 8,10 995,81
N |380361006 Vystuz komplet. konstrukcii z ocele 10505.- zaklad a steny Om t 1,309 1 460,00 1911,14
X Zhotovenie vyplne a protimrazovych klinov za oporami v¢itane
N [327591111 zhutnenia z ilu m3 4,700 21,91 102,98
5 SPEVNENE PLOCHY 628,43
Rigol dlazdeny do 16zka z beténu prostého tr.C 8/10 z beténovych
N |597761111 dosiek akejkolvek velkosti m2 19,700 31,90 628,43
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 519,89
N [931961115 Zvislé vlozky do dilatacnych $kar, zo styrodurovej dosky hr. 20 mm |m2 5,050 6,25 31,56
Osadenie dilatacnych zaverov, krytu dilatacnej Skary z plechu hr. do
N 931941211 2mm m 5,050 35,04 176,95
N |7329990100 Pozinkovana ty¢ priem.20mm - d+m M 40,400 5,70 230,28
Obalenie pozink.ty¢i féliou izolacnou Optifol E Cierna, Sirka 300 mm
N |2724413000 hribkal,5 mm M 22,220 3,65 81,10
P |99 PRESUNY HMOT 232,62
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
P [998151111 tehal,tvarnic,blokov vysky do 10 m t 32,174 7,23 232,62
Prace PSV 328,33
711 IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 328,33
N [711131101 1zol4cia proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na sucho m2 114,380 0,14 16,01
I1zolacia proti zemnej vihkosti nopova s protiradarovou odolnostou
N |711142101 Sirka 2 m zvisla - steny pod terénom m2 60,700 3,50 212,45
P [998711201 Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 2,600 2,60 6,76
Geotextilia Tatratex PP 300, netkand 300g/m2 -Sikminy odkopu a
N |6936657120 steny OM M2 125,820 0,74 93,11

Celkom

20 763,21




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Oporny mur vedla objektu
Cast": Oporny mur vedla objektu korekcia
Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau, s.r.0., GaStanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: 8.8.2024
x . . . MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Prace HSV -12 087,26
1 ZEMNE PRACE -869,44
P |132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - oporny mur m3 -20,000 24,57 -491,40
Hlbenie ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s
P 132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 -6,000 6,94 -41,64
P 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m M3 -20,000 1,32 -26,40
P |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 -20,000 0,50 -10,00
P 171209991 Poplatok za uloZenie zeminy na skladku m3 -20,000 15,00 -300,00
2 ZAKLADY -2 049,28
VankuSe zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého drveného,
P [271531111 frakcie 16 - 63 mm M3 -2,000 57,54 -115,08
P |274313341 Betdn zakladovych pasov prosty triedy C16/20 - oporny mur m3 -20,000 96,71 -1 934,20
3 ZVISLE KONSTRUKCIE -9 168,54
Beton nadzakladovych murov, stien, prie€ok a klenieb prosty tr.C
P 311311911 16/20 - oporny mur pri objekte m3 -30,000 103,34 -3 100,20
P 311351105 Debnenie nadzéakladovych marov obojstranné zhotovenie-dielce  |m2 -200,000 19,79 -3 958,00
P 311351106 Debnenie nadzakladovych murov obojstranné odstranenie-dielce |m2 -200,000 5,50 -1 100,00
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
P 1998011001 tehal,tvarnic,z kovu vysky do 6 m t -113,649 8,89 -1010,34
D2 Prace PSV -1 970,84
762 KONSTRUKCIE TESARSKE -1 970,84
> Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z reziva hraneného
762712130 prierezovej plochy 224-288 cm2 m -11,540 8,11 -93,59
P
998762202 Presun hmot pre konStrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m  |% -1,212 4,50 -5,45
>
6051255211 Rezivo z hranolov - krov,ramy M3 -3,820 490,00 -1871,80
783 NATERY -514,24
P |783782104 Natery tesarskych konstrukcii protipliesfiové napr.BOCHEMIT M2 -121,570 4,23 -514,24

Celkom

-14 572,34




REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Zmenovy list €. 2 - mini amfiteater

Komu: Obec Kvakovce QOd: PB bau, s.r.o.
Gastanova 259
072 22 Strazske

Odoslané: Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Zmena triedy betonu a debnenia

Uréené miesto:

| Odkaz na vykresy: PD vykres statiky €.23-01-11/04

Popis zmeny:

Na zaklade posudenia geoldgie objektu statikom pri vykopovych pracach bol prepracovany projekt a doplneny o Cast' statika.
Zmenila sa trieda beténu z C16/20 na kompletné konstrukcie zo ZB vodostavebného V4 T50-C 25/30 hr.150-300 a to steny
aj zaklad.

Detto debnenie vzhladom na pohladovy beton aj vystuz - vid PD statika.

Cenovy dopad zmeny :

Pripocet 45 279,42 €

Odpocet - 35820,39€

Mini amfiteater (rozdiel) : 9459,03 €

Prilohy: podrobny rozpocet

Spracoval: Ing. MaSlej Datum: 8.8.2024
Schvalil: Datum: 8.8.2024
Cenovy rozdiel bez DPH 9459,03 €

DPH 20% 1891,81 €

Cenovy rozdiel vratane DPH 11 350,84 €

Schvalil: Datum: 8.8.2024




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Mini amfiteater
Cast" Mini amfiteater
Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau, s.r.0., GaStanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: 8.8.2024
x . . . MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Prace HSV 44 157,33
1 ZEMNE PRACE 702,87
P [132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,400 24,57 83,54
Hibenie ryh irky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s
P 132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 1,020 6,94 7,08
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
N 174101101 okolo objektov v tychto vykopavkach - zeminou z OM M3 197,500 3,10 612,25
2 ZAKLADY 10,66
Zhutnenie podloZzia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina
P [215901101 sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 44,420 0,24 10,66
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 38 505,76
Vystuz nadzékladovych marov, stien a prie€ok zo zvaranych sieti
P |311362021 KARI. t 2,299 1466,98 3 372,59
Kompletné konsStrukcie zo Zelezobet6nu vodostav.V4 T50 - C
N [380326232 25/30, hr.150-300 - zéklad a steny ZBS1-8 m3 97,760 139,50 13 637,52
Debnenie komplet. konstruk. neom. z bet. vodostav. pléch
N 380356241 rovinnych zhotovenie m2 311,220 56,70 17 646,17
Debnenie komplet. konstruk. neom. z bet. vodostav. pléch
380356242 rovinnych odstranenie m2 311,220 8,10 2 520,88
380361006 Vystuz komplet. konstrukcii z ocele 10505. t 0,910 1460,00 1328,60
5 SPEVNENE PLOCHY 2 798,33
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
N |564271111 zhutnenim po zhutneni hr.250 mm m2 44,420 6,04 268,30
N 591211111 Kladenie dlazby z kociek drobnych do 16Zka z kameniva tazeného |M2 44,420 9,34 414,88
N |5838010600 Kocka dlazobné ¢adi¢ova 10/10/10 cm M2 44,860 47,15 211515
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 241,80
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazbovych kociek z
N 918101111 beténu prostého triedy C12/15 - pod bloky m3 0,490 86,93 42,60
KU
N 5692292512 Premac prefa beténovy blok rozm.100x35x15cm -schod - d+m S 8,000 24,90 199,20
99 PRESUNY HMOT 1 897,91
Presun hmét pre 0bj.8152, 8153,8159,zvisla nosnéa konstr.z
P [998151111 tehal,tvarnic,blokov vysky do 10 m t 262,505 7,23 1897,91
Prace PSV 1 122,09
711 IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 1122,09
Izolécia proti zemnej vihkosti nopové s protiradarovou odolnostou
P |711142101 §irka 2 m zvisla - steny pod terénom m2 312,470 3,50 1 093,65
P [998711201 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 10,937 2,60 28,44

Celkom

45 279,42




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Mini amfiteater
Cast": Mini amfiteater korekcia
Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau, s.r.0., GaStanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: Datum: 3.7.2024
x . . . MnoZstvo Cena
C. | Kad polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Prace HSV -35 820,39
1 ZEMNE PRACE -228,50
Odstranenie ornice s vodorovnym premiestnenim na hromady, so
P 1121101101 zloZenim na vzdialenost do 50 m m3 -50,000 3,90 -195,00
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych - pre spatné
P |171201101 pouzitie m3 -50,000 0,67 -33,50
P 2 ZAKLADY -12 438,40
Betdn zakladovych pasov prosty triedy C16/20 - sedenie,mdr pri
274313341 zvonici m3 -78,150 96,71 -7 557,89
P 1274351211 Debnenie stien zakladovych pasov z dielcov - zhotovenie - sedenie |m2 -269,790 15,07 -4 065,74
P 1274351212 Debnenie stien zakladovych pasov z dielcov - odstranenie m2 -269,790 3,02 -814,77
P (3 ZVISLE KONSTRUKCIE -2 695,25
Betdn nadzakladovych murov, stien, prie€ok a klenieb prosty tr.C
311311911 16/20 - mur pri zvonici m3 -14,310 103,34 -1478,80
P 1311351105 Debnenie nadzakladovych murov obojstranné zhotovenie-dielce |m2 -48,100 19,79 -951,90
P [311351106 Debnenie nadzakladovych marov obojstranné odstranenie-dielce |m2 -48,100 5,50 -264,55
P |6 POVRCHOVE UPRAVY -18 285,76
P 1631315611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm m3 -62,850 106,11 -6 669,01
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych beténov zo
631362021 zvaranych sieti z drotov typu KARI . t -3,003 1471,80 -4 419,82
Nasyp zo Strkopiesku 0-32s0 zhutnenim (pre spevnenie podkladu) -
P 631571003 pod sedenim m3 -136,980 52,54 -7 196,93
P |99 PRESUNY HMOT -2 172,48
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla
P 1998012021 kon&tr.monolit.beténova vysky do 6 m t -300,481 7,23 -2172,48

Celkom

-35 820,39




REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Zmenovy list €. 3 - zvonica

Komu: Obec Kvakovce Od: PB bau, s.r.o.
Gastanova 259
072 22 Strazske

Odoslané: Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Zmena triedy beténu a debnenia

Urcené miesto:

| Odkaz na vykresy: PD vykres statiky €.23-01-11/04

Popis zmeny:

Na z&klade posudenia geoldgie objektu statikom pri vykopovych pracach bol prepracovany projekt a doplneny o Cast statika.
Zmenila sa trieda beténu z C16/20 na kompletné konstrukcie zo ZB vodostavebného V4 T50-C 25/30 hr.150-300 a to steny
aj zaklad.

Detto debnenie vzhladom na pohladovy betén aj vystuz - vid PD statika.

Cenovy dopad zmeny :

Pripocet 2141,38€

Odpocet - £

Zvonica (rozdiel) : 214138 €

Prilohy: podrobny rozpocet

Spracoval: Ing. Maslej Datum: 8.8.2024
Schvalil: Datum: 8.8.2024
Cenovy rozdiel bez DPH 2141,38 €

DPH 20% 428,28 €

Cenovy rozdiel vratane DPH 2 569,66 €
Spracoval: Datum: 8.8.2024

Schvalil: Datum: 8.8.2024




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Zvonica
Cast" Zvonica
Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau, s.r.0., GaStanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: Datum: 3.7.2024
x . . . MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Prace HSV 2141,38
1 ZEMNE PRACE 39,46
P 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 2,400 14,98 35,95
Hibenie ryh $. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i nezapaZenych,
P 132201209 s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 0,720 0,82 0,59
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
P |171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych- pre dalSie pouzitie [m3 1,860 0,67 1,25
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
N [174101101 okolo objektov v tychto vykopavkach M3 0,540 3,10 1,67
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 2 038,24
Kompletné konsStrukcie zo Zelezobet6nu vodostav.V4 T50 - C
N |380326232 25/30, hr.150-300 - steny m3 1,342 139,50 187,21
Kompletné konstrukcie zo Zelezobeténu vodostav, V4 T50 - C
N 380326233 25/30,hr.nad 300 - zaklad m3 2,220 139,50 309,69
Debnenie komplet. konstruk. neom. z bet. vodostav. pléch
N [380356241 rovinnych zhotovenie m2 17,500 56,70 992,25
Debnenie komplet. konstruk. neom. z bet. vodostav. pléch
N 380356242 rovinnych odstranenie m2 17,500 8,10 141,75
Vystuz komplet. konstrukcii z ocele 10505.- zaklad v obliku,steny
P (380361006 Om,tramy t 0,279 1460,00 407,34
99 PRESUNY HMOT 63,68
Presun hmét pre 0bj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
P 1998151111 tehal,tvarnic,blokov vysky do 10 m t 8,808 7,23 63,68

Celkom

2141,38




REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Zmenovy list €. 4 - komunikacia a spevnené plochy, Uprava nabrezia

Komu: Obec Kvakovce Od: PB bau, s.r.o.
Gastanova 259
072 22 Strazske

Odoslané: Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Doplnenie spevnenej plochy pri objekte

| Odkaz na vykresy:

Urené miesto:

PD spevnenej plochy

€.23-01-11/04

Popis zmeny:

Cenovy dopad zmeny :

Pripocet 21 374,26 €

Odpocet - £
Komunik&cia a spevnené plochy,Uprava nabrezia(rozdiel): 2137426 €

Prilohy: podrobny rozpocet

Spracoval: Ing. Maslej Datum: 8.8.2024
Schvalil: Datum: 8.8.2024
Cenovy rozdiel bez DPH 21 374,26 €

DPH 20% 427485 €

Cenovy rozdiel vratane DPH 25649,11 €
Spracoval: Déatum: 8.8.2024
Schvalil: Déatum: 8.8.2024




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Komunikacie a spev.plochy Uprava nabrezia SO 200077
Objednavatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotovitel: PB bau, s.r.0., GaStanova 259, 072 22 Strazske Spracoval:
Miesto: 8.8.2024
x . . . MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Prace HSV 21 374,26
1 ZEMNE PRACE 34,38
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych - pre spatné
P (171201101 pouZzitie m3 51,320 0,67 34,38
5 SPEVNENE PLOCHY 13 408,42
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
P [564271111 zhutnenim po zhutneni hr.250 mm m2 210,100 6,04 1269,00
P [591211111 Kladenie dlazby z kociek drobnych do l16Zzka z kameniva tazeného M2 210,100 9,34 1962,33
P 15838010600 Kocka dlaZzobn& ¢adi¢ova 10/10/10 cm M2 73,500 47,15 3465,53
P |5838010601 Kocka dlazobné pieskovec10x10x10cm M2 140,000 36,75 5 145,00
L6ézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
N 1918101112.S beténu prostého tr. C 16/20 m3 16,041 97,66 1 566,56
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 6 500,78
Osadenie chodnik. obrub. kamen. leZatého s bo¢nou oporou z
P 1917161111 beténu prostého C 10/12, 5 do 16Zka m 74,600 10,87 810,90
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazbovych kociek z
N 918101111 beténu prostého triedy C12/15 m3 18,880 86,93 1641,24
P 583803230 Obrubniky kamenné priame 30x30 skupina materialu 1/2 M 75,100 53,91 4 048,64
99 PRESUNY HMOT 1 430,68
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822
P (998223011 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 245,400 5,83 1430,68

Celkom

21 374,26




REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Zmenovwy list €. 5 - bleskozvod

Komu: Obec Kvakovce Od: PB bau, s.r.o.
GasStanova 259
072 22 Strazske

Odoslané: Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Bleskozvod

Uréené miesto:

| Odkaz na vykresy: PD bleskozvod €.23129 RS, Ing. Anton llle$

Popis zmeny:

Doplnenie bleskozvodu na Objekt sluzieb SO 200075, ktory nebol sticastou ZoD.

Cenovy dopad zmeny :

Pripocet 2 838,50 €

Odpocet - £
Bleskozvod (rozdiel) : 2 838,50 €

Prilohy: podrobny rozpocet

Spracoval: Ing. Maslej Datum: 8.8.2024
Schvalil: Datum: 8.8.2024
Cenovy rozdiel bez DPH 2 838,50 €

DPH 20% 567,70 €

Cenovy rozdiel vratane DPH 3406,20 €
Spracoval: Datum: 8.8.2024

Schvalil: Datum: 8.8.2024




Dodatok ¢.1

Stavba: CP prace naviac zo dna 01.08.2024

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie
Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 1. 8.2024
C. Kéd polozky Popis MJ M;?i;::o je dﬁS&i\/é Cena celkom
M Prace a dodavky M 2 838,50
21-M Elektromontaze 2 213,50
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane izolacie
N [210220020.S spojov m 100,000 2,33 233,00
N |354410058800.S Pasovina uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm kg 95,000 2,26 214,70
Uzemniovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10
N [210220021.S mm m 22,000 1,67 36,74
N |354410054800.S Drot bleskozvodovy Fezn, d 10 mm kg 13,750 1,88 25,85
N |210220031.S Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 20,87 20,87
N |345410000400.S Krabica odbo¢na z PVC s vieckom pod omietku KO 125 E ks 1,000 4,45 4,45
N |345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 2, z PP ks 1,000 28,39 28,39
N [210220050.S Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 10,000 1,05 10,50
Vystrazna tabulka (Text: "Pri barke je zakdzané zdrziavat sa vo
vzdialenosti mensej ako 3m v okoli budovy" alebo podobného
N [354410064600.S vyznamu) ks 5,000 0,76 3,80
N |354410064800.S Stitok orientagny nerezovy na zvody 1 ks 1,000 0,67 0,67
N [354410064900.S Stitok orientaény nerezovy na zvody 2 ks 1,000 0,65 0,65
N |354410065000.S Stitok orientagny nerezovy na zvody 3 ks 1,000 0,76 0,76
N |354410065100.S Stitok orientacny nerezovy na zvody 4 ks 1,000 0,66 0,66
N |354410065200.S Stitok orientacny nerezovy na zvody 5 ks 1,000 0,73 0,73
N |210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 ks 106,000 1,31 138,86
N |354410034800.S Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznacenie PV 21 ocel ks 106,000 3,44 364,64
Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie podlozka k
N [354410034900.S PV 21 ks 106,000 1,70 180,20
N [210220102.S Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 4,000 2,25 9,00
N |354410033000.S Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu oznacenie PV 15 A ks 4,000 1,46 5,84
N [210220105.S Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 ks 3,000 3,08 9,24
Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmozdinky oznacenie PV
N [354410031900.S 01h ks 3,000 0,80 2,40
N [210220204.S Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 ks 5,000 7,88 39,40
N |354410023100.S Ty€ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie JP 15  |ks 5,000 8,05 40,25
N [210220210.S Podstavec beténovy FeZn k zachytavacej tyci JP ks 5,000 9,12 45,60
Podstavec beténovy k zachytavacej ty¢i FeZn oznacenie JP a OB
N [354410024800.S 350x350 ks 5,000 10,44 52,20
N |210220240.S Svorka FeZn k zachytavacej, uzemiovacej ty¢i SJ ks 9,000 3,30 29,70
N [354410001500.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i oznacenie SJ 01 ks 9,000 1,64 14,76
N [210220241.S Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS ks 10,000 3,09 30,90
N [354410002500.S Svorka FeZn krizova oznacenie SK ks 10,000 1,03 10,30
N [210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 26,000 2,34 60,84
N |354410003400.S Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2 skrutky s prilozkou ks 26,000 0,58 15,08
N [210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 3,000 2,22 6,66
N |354410004000.S Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 3,000 0,80 2,40
N [210220246.S Svorka FeZn na odkvapovy Zlab SO ks 5,000 2,89 14,45
N [354410004200.S Svorka Fezn odkvapovéa oznacenie SO ks 5,000 1,45 7,25
N [210220247.S Svorka FeZn sktu$obna Sz ks 5,000 3,35 16,75
N |354410004300.S Svorka FeZn skusobna oznacenie SZ ks 5,000 1,60 7,60
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pasovina do
N [210220252.S 120 mm2) ks 10,000 2,88 28,80




N |354410000600.S Svorka FeZn odboc€ovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) ks 10,000 0,95 9,50
N [210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 10,000 1,97 19,70
N [354410000900.S Svorka FeZn uzemnovacia oznac¢enie SR 03 A ks 10,000 1,16 11,60
N [210220260.S Ochranny uholnik FeZn OU ks 1,000 13,36 13,36
N [354410053300.S Uholnik ochranny FeZn oznacenie OU 1,7 m ks 1,000 6,18 6,18
N |210220265.S Drziak ochranného uholnika FeZn univerzalny DOU ks 2,000 4,61 9,22
N |3711310008530.S HmoZzdinka 12x180 ramova KPR ks 2,000 0,19 0,38
Drziak FeZn ochranného uholnika univerzalny s vrutom oznacenie

N |354410054050.S DUU vr. 4 ks 2,000 2,65 510
N [210220800.S Uzemiiovacie vedenie na povrchu AlIMgSi dr6t zvodovy O 8-10 mm|m 130,000 2,30 299,00
N [354410064200.S Dro6t bleskozvodovy zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al kg 18,200 6,85 124,67

VRN Investi€né naklady neobsiahnuté v cenach 625,00
N |001000034.S |In2inierska ¢innost - skusky a revizie ostatné skisky |eur | 25,000 25,00 | 625,00

Celkom

2 838,50




REKONSTRUKCIA NABREZIA V PRISTAVISKU VYLETNEJ LODE BOHEMIA

Rekapitulacia zmenové listy 1 az 5

Komu: Obec Kvakovce Od: PB bau, s.r.o.

Gastanova 259
072 22 Strazske

Odoslané: Postou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: Rekapitulacia zmien 1 az 5

Urcené miesto:

Celkové rekapitulacia zmien 1 az 5

Zmena ¢.1 Oporny mur vedla objektu

Zmena ¢.2 Mini amfiteater

Zmena ¢.3 Zvonica

Zmena ¢.4 Komunikacia a spevnené plochy,Uprava nabrezia
Zmena ¢.5 Bleskozvod

Spolu bez DPH

Cenovy rozdiel bez DPH
DPH 20%
Cenovy rozdiel vratane DPH

Spracoval:

Schvalil:

Datum:

Déatum:

menej prace

- 14572,34 €
- 35820,39 €
- £
- €
- £

- 50392,73 €

42 004,04
8 400,81
50 404,85

8.8.2024

8.8.2024

viac prace

20763,21 €
45 279,42 €
214138 €
2137426 €
2838,50 €

92 396,77 €

Rozdiel

6 190,87 €
9459,03 €
214138 €
2137426 €
2838,50 €

42 004,04 €




