
ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01  Vranov nad Topľou

kalendárny mesiac mesiac č. 1 mesiac č. 2 mesiac č. 3 mesiac č. 4 mesiac č. 5 mesiac č. 6 mesiac č. 7 mesiac č. 8 mesiac č. 9 mesiac č. 10 mesiac č. 11 mesiac č. 12

Prevzatie staveniska

Zriadenie staveniska

Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií  

Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad 
vonkajším prostredím

Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plašťa

Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za 
účelom zníženia spotreby energie, inš 

Výmena/inštalácia zdroja tepla   

Výmena/inštalácia výkurovacieho systému   

Meranie a regulácia   

Búracie práce - demontáže a pod.

Zemné práce - výkopy

Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej 
izolácie/Výmena zásobníkov  

Výmena systému distribúcie teplej vody   

Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého 
osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel 
využívajúcich LED technológiu

Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky   

Elektroinštalácia - Napojenie rozvádzača RK (MaR) 

Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava 

Pripojka plynu - Odbené plynové zariadenie   

Rekonštrukcia OEZ   

Vyčistenia staveniska

Odovzdanie stavenieska

Predpokladaný termín dokončenia: 12 mesiacov

Peter Sinčák

konateľ ECOSTONE s.r.o.

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnéhho úradu v Kvakovciach
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