

Dodatok č. 1
ZMLUVE O DIELO
Č. KVA-3902/404/2024-3902/2024

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok č. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Kvakovce

Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Radovan KAPRAL, starosta
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0051 9131 8451
Telefón: 057 /44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil: 0918 513 324

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Právna forma: **SADEX Greensolutions s.r.o.**
Sídlo: Duklianska 19/B, 080 01 PREŠOV
Konajúci prostredníctvom: Ing. Rastislav Feriančík – konateľ
IČO: 51 129191
DIČ: 2120605355
IČ DPH: SK2120605355
Bankové spojenie: SK17 0200 0000 0038 7611 9253
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Feriančík
E-mail: info@zahradnictvosadex.sk
Mobil: 0904 885 737
Platiteľ DPH: áno
Zhotoviteľ: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. SRO, vl.
č. 35264/P

(ďalej „zhotoviteľ“)

Článok č. 2.

Preambula

1. Na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa uzatvára tento Dodatok k zmluve o dielo „**ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI PRI DOMAŠI ZELEŇOU A KVETMI FÁZA 1.1.- PRÍSTAV**“.

Článok č. 3.

Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku k Zmluve o dielo je zmena ceny diela uvedeného v Zmluve o dielo č. KVA-3902/404/2024-3902/2024 uzatvorenej dňa 6.11.2024 z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20 % na 23 % a aj z dôvodu zmenového konania č. 1 nasledovne:

Pôvodné znenie článku 5.2 Zmluvy o dielo:

Celková cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 110 927,81 EUR

Výška DPH: 20 %

Výška DPH: 22 185,56 EUR

Cena s DPH: 133 113,37 EUR

slovom: jednototridsaťtisíc jednotottrinásť EUR 37 centov

K 31.12.2024 boli vyfakturované práce v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 84 791,15 EUR

Výška DPH: 20 %

Výška DPH: 16 958,23 EUR

Cena s DPH: 101 749,38 EUR

slovom: stojednatísíc sedemstoštyridsaťdeväť EUR a tridsaťosem centov

Zostatkové práce, ktoré sa nezrealizovali v roku 2024 a preniesli sa do roku 2025 so zvýšenou sadzbou DPH:

Cena bez DPH: 26 136,66 EUR

Výška DPH: 23 %

Výška DPH: 6011,43 EUR

Cena s DPH: 32 148,09 EUR

slovom: tridsaťdvatisícstoštyridsaťosem eur a deväť centov

2. Z rozhodnutia objednávateľa bol znížený počet košov z pôvodných 15 ks na 9 ks a namiesto toho bolo zrealizované drevené sedenie na oblúkoch mini amfiteátra. Cena sa upraví na základe Dôvodovej správy a Zmenového listu, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok č. 4.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo KVA-3902/404/2024-3902/2024, uzatvorenej dňa 6.11.2024 ostávajú nezmenené v platnosti.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Kvakovciach, dňa 3.4.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce

zhotoviteľ

Príloha č. 1 – ZL č. 1

„Úprava verejných priestranstiev v obci Domaša zeleňou a kvetmi /fáza č.1.1 prístav/“

Dôvodová správa k Zmenovému listu č. 1

doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov

Komu: **Obec Kvakovce** Od: **SADEX Green solutions s.r.o., Prešov**

080 01 Prešov

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **x**

Predmet zmeny: **doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov**

Určené miesto: **RO Dobrá**

Odkaz na :

Popis zmeny: doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov

Prípočet: 5 237,56 EUR

Na požiadavku investora, Obec Kvakovce, boli zrealizované sedenia z drevených latí inštalované na betónové oblúky v amfiteátri. Materiál bola termoborovica s dvojnásobným náterom Lunadeck.

Odpočet: 5 382,00 EUR

Z rozhodnutia investora, Obec Kvakovce, sa oproti pôvodnému projektu 15 ks, znížil počet rozmiestnených odpadových košov na 9 ks.

Spracoval: Ing. Feriančík Branislav

Dátum: 19.3.2025

Schválili:

Dátum: 3.4.2025

Za objednávateľa:

Mená a priezviská:

Funkcie:

Podpisy:

Obec Kvakovce

Mgr. Radovan Kapraľ

Starosta

Za stavebný dozor:

Ev.č. 05021

Ing. Viera Mocná


Stavebný dozor

Za zhotoviteľa:

SADEX Green
solutions s.r.o.,Prešov

Ing. Branislav Feriančík

Konateľ



„Úprava verejných priestranstiev v obci Domaša zeleňou a kvetmi /fáza č.1.1 prístav/“

Zmenový list č. 1 - doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov

Komu: Obec Kvakovce Od: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov

080 01 Prešov

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: *doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov*

Určené miesto: *RO Dobrá*

Odkaz na výkresy: _____

Popis zmeny: doplnenie dreveného sedenia amfiteáter a poníženie počtu odpadových košov

Cenový dopad zmeny :

- 144,44 €

Prípočet: 5237,56
Odpočet: 5382

Spracoval: Ing. Feriančík Branislav

Dátum: 21.3.2025

Schválil:

Dátum:

SADEX Green solutions s.r.o.
Duklianska 19/B
080 01 Prešov 3
IČO: 51 129 191
IČ DPH: SK2120605355

Cenový rozdiel bez DPH - 144,44 €
DPH 23% - 33,22 €
Cenový rozdiel vrátane DPH - 177,66 €



Podklad pre ZL č.1 - PRÍPOČET

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Dátum: 19.3.2025

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost náklady stavby	Cena
Drevené sedenie pre amfiteáter (amfiteáter podľa zemaraní: 98bm x 0,45m = 44,1m2)	5 237,56		0,00	0,00		5 237,56

Celkom bez DPH

DPH 23% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

5 237,56

5 237,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 237,56

1 204,64

0,00

6 442,20

SADEX Green solutions s.r.o.
Duklianska 19/B
080 01 Prešov
IČO: 51 129 191
IČ DPH: SK2120605355



Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŔOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Odberateľ: obec Kvakovce				Spracoval: Berková						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov				Dátum: 19.3.2025						
Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)										
Objekt Drevené sedenie amfiteáter										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	48,35		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapážených jám a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,77		0,00	0,000	0,000	0,000
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	4,15		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,87		0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	0,000	18,00		0,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádoby do 700mm a ploche 7m2 substrátom	m2	0,000	13,84		0,00	1,083	0,000	0,000
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	0,000	2,40		0,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	0,000		30,00	0,00	1,000	0,000	0,000
S/S10	1031120022	Výplňový substrát (drenáž+konarina+drevená štiepka)	M3	0,000		58,40	0,00	1,000	0,000	0,000
S/S20	283220196	Hydroizolačná novopová fólia vč.montáže	M2	0,000		1,38	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	0,000		19,03	0,00	1,670	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	36,48		0,00	2,066	0,000	0,000

SADEX Green solutions s.r.o.

Duklianska 19/B

080 01 Prešov

IČO: 51 129 191

IČ DPH: SK212060555

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŔOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
2/A 2	289361211	Výstuž plášťa zo zvarých sietí na líce klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	0,000	13,93		0,00	0,002	0,000	0,000
11/A 1	273321731	Belónovanie základových a stien z betónu železového	m3	0,000	28,25		0,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,000	112,50		0,00	2,378	0,000	0,000
R/R10	10022001	Osadenie drevených latí na sedenie lavice (20,8+23,3+25,6+28,3=98m)	m	98,000	25,00		2 450,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených latí s náterom (termoborovica Lunadeck 2x) 98x0,45=44,1m2	M2	44,100		63,21	2 787,56	0,002	0,088	0,000
2		ZÁKLADY			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek	m2	0,000	35,76		0,00	0,012	0,000	0,000
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek - oddebnenie	m2	0,000	24,22		0,00	0,012	0,000	0,000
11/A 1	317322321	Betón železový nadzákladový triedy C20/25 bez výstuže	m3	0,000	131,52		0,00	2,212	0,000	0,000
775/A 2	776992111	Očistenie a celoplošná impregnácia betónu	m2	0,000	21,35		0,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevoštiepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debnenie	M2	0,000		12,50	0,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	0,000	10,20		0,00	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000
		Celkom v EUR			2 450,00	2 787,56	5 237,56		0,090	0,000


SADEX Green solutions s.r.o.
 Duklianska 19/B
 080 01 Prešov 3
 IČO: 51 129 191
 IČ DPH: SK2120603355





Sadzyby DPH	
A	B
23%	0%

Dátum: 19.3.2025

Dátum: 19.3.2025

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost náklady stavby	Cena
Mobiliár (nebudú sa faktúrovať 6x kôš + montáž)	- 5 382,00	0,00		0,00		- 5 382,00

0,00 - 5 382,00

- 1 237,86

0,00

- 6 619,86



Handwritten signature: *[Signature]*



Handwritten signature: *[Signature]*

12-0502

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Mobiliár

Odberteľ: obec Kvakovce		Spracoval: Bertková								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: SADEX Green solutions s.r.o., Prešov		Dátum: 19.3.2025								
Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)										
Objekt Mobiliár										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	10021001	Osadenie parkovej lavičky+ spodná stavba	KUS	0,000	165,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021002	Osadenie ležadl + spodná stavba	KUS	0,000	190,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021003	Osadenie dvojitých ležadiel + spodná stavba	KUS	0,000	198,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021004	Osadenie odpadkových košov+ spodná stavba	KUS	- 6,000	220,00		- 1 320,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021012	Osadenie stojanu na bicykle+ spodná stavba	KUS	0,000	140,00		0,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov a mobiliáru	€	0,000	1 590,00		0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010021	Parková lavička VERA LV 751 rozm.1800x700 mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		542,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010022	Lehátko RIVAGE RAV 151 rozm.1600x600mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		795,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010023	Dvojité lehátko RIVAGE RVA 371 rozm.1605x1240mm alebo ekvivalent	KUS	0,000		1 195,00	0,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010024	Odpadkové koše NANUK NNK 161 alebo ekvivalent	KUS	- 6,000		677,00	- 4 062,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010027	Stojan na bicykle VELO VL 145 s jednostranným ramenom alebo ekvivalent	KUS	0,000		833,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000
		Práce HSV			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			- 1 320,00	- 4 062,00	- 5 382,00		0,000	0,000

SADEX Green solutions s.r.o.
Duklianska 19/B
080 01 Prešov [3]
IČO: 51 129 191
IČ DPH: SK2120605355