

Dodávateľ :

PAMIR LINE PLUS s.r.o.

Jasenovská 2497
06601 Humenné
SLOVENSKO
IČO: 45370087

DIČ: 2023010825

IČ DPH: SK2023010825

Okr.súd Prešov, Odd. Sro, vložka č. 22793/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2062944532/0200

IBAN : SK38 0200 0000 0020 6294 4532

Tel.: 0905 406267

Faktúru vyhotovil : Ing. Feretová Danka

Faktúra číslo :**1020200005**

Objednávka číslo : RD1/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce**Odberateľ :**Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce
SLOVENSKO

IČO: 00332518

DIČ: 2020630161

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.04.2020

27.04.2020

26.05.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavebnomontážne práce na akcii: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - betónová úprava ul. Pod Lesom", dľa súpisu prác	20	1,00		1 830,12	1 830,12

Základ pre DPH 20 % : 1 830,12

DPH 20 % : 366,02

Celková suma s DPH**2 196,14****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****2 196,14****PAMIR LINE PLUS s.r.o.**

Jasenovská 2497, 066 01 Humenné

IČO: 45 370 087

IČ DPH: SK2023010825

Podpis a pečiatka :

PAY by square

PAMIR LINE PLUS s.r.o.
Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
IČO: 45 370 087
DIČ: 2023010825
IČ DPH: SK2023010825

Súpis vykonaných prác

Názov stavby: Ulica Pod Lesom, rekonštrukcia cesty, vrchná časť

P.č.	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	Očistenie exist.povrchu	m2	101,000	0,150	15,15 €
2	Betón naviac kvôli nerovnosti povrchu	m3	3,900	79,000	308,10 €
3	Debnenie a oddebnenie	m2	10,100	1,350	13,64 €
4	Kryt betónový CB III.	m3	12,120	79,000	957,48 €
5	Kari výstuž 20x20cmx4mm	m2	101,000	2,700	272,70 €
6	Povrchová úprava betónu	m2	101,000	2,400	242,40 €
7	Dilatácie	mb	24,300	0,850	20,66 €
	CELKOM				1 830,12 €