

UZNESENIE Č. 292/2017

z 28. augusta 2017

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach **konštatuje**, že na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 06/2002 zo dňa 30.08.2002 v znení neskorších dodatkov (v ďalšom texte len „ZoD“), medzi

objednávateľom:

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
IČO: 00 332 518

a zhotoviteľom:

GASMONTA s.r.o.
Herlianska 1070/87
Vranov nad Topľou 093 03
IČO: 36 477 613

(ktorá ako právny nástupca pôvodného zhotoviteľa Jozef Plančár – GASMONTA vstúpila do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 6/2002 a ako zhotoviteľ sa zaviazala voči Obci Kvakovce ako objednávateľovi vykonať dielo, zhotovenie stavby: „Kanalizácia a ČOV Kvakovce“ s miestom vykonania diela k.ú. Kvakovce).

a na základe vzájomne prejavenej vôle zmluvných strán v Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2002 mal zhotoviteľ ukončiť dielo do 10 mesiacov od písomného oznámenia objednávateľa, že na predmetnú stavbu má vyčlenené finančné prostriedky.

Vzhľadom na časový odstup od uzatvorenia Zmluvy o dielo č. 6/2002 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2002, vzhľadom na závery Protokolu o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie číslo 7195-7000/2014-OK/4 zo dňa 14.10.2014 a zmenu právnej úpravy týkajúcej sa právneho postavenia objednávateľa ako jednotky územnej samosprávy, resp. verejného obstarávateľa, nie je možné zo strany obce Kvakovce po právnej ani faktickej stránke zabezpečiť financovanie predmetného diela.

Okrem toho bola dodávateľovi zo strany obce Kvakovce v rozpore so Zmluvou o dielo, (čl. VI. Platobné podmienky bod 6.6.) vyplatená kolaudačná rata vo výške 10 %, ktorá mala byť v zmysle Zmluvy o dielo vyplatená až po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele, pričom k týmto právne významným udalostiam ako podmienkam pre vyplatenie kolaudačnej raty nedošlo. Vzhľadom na charakter a dôsledky tejto skutočnosti obecné zastupiteľstvo považuje túto skutočnosť za hrubé porušenie ZoD.

Vzhľadom na vyššie uvedené obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** v súlade s ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s čl. X. ZoD odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 06/2002 zo dňa 30.08.2002 v znení neskorších dodatkov.

Obecné zastupiteľstvo **ukladá** starostovi obce vykonať všetky právne úkony súvisiace s odstúpením od Zmluvy o dielo č. 6/2002 zo dňa 30.8.2002 v znení neskorších dodatkov z dôvodov uvedených

v tomto uznesení, ale aj z iných dôvodov, ktoré môžu vzniknúť, respektíve dôvodov, na ktoré obec Kvakovce upozorní právny zástupca obce.

Hlasovanie:

ZA: Švecová, Janevová, Tomko

Proti: 0

Zdržal sa: Arendáš

Uznesenie bolo schválené.
