

Príloha č. 2 k zmluve o dielo .....

## HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Deň											
	1.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-25.	26.-30.	31.-35.	36.-40.	41.-45.	46.-50.	51.-55.	56.-60.
Prevzatie staveniska	X											
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		X	X	X	X	X	X	X	X			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					X	X	X	X	X	X	X	X
KRYTINY TVRDÉ	X	X	X	X	X		X	X	X			
Vyčistenie stavby												
Odovzdanie stavby a staveniska												X

V Sedliskách, dňa 03.03.2020

V Kvakovciach, dňa 3.3.2020.....

-----  
zhotoviteľ  
Jozef Paľko  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Mgr. Radovan Kapraľ  
starosta obce