

| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.</b><br>B. Němcovej 1143<br>Vranov nad Topľou<br>093 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 36486485<br>DIČ: 2020001962<br>IČ DPH: SK2020001962 |                   | <b>FAKTÚRA číslo: 2018055</b><br>Objednávka: KVA- 879/290/20189-879/2018<br>Dodací list:<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <b>Obec Kvakovce</b><br/>         Domašská 97/1<br/>         094 02 Kvakovce       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Obec Kvakovce</b><br>Domašská 97/1<br>094 02 Kvakovce<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 00332518<br>DIČ: 2020630161<br>IČ DPH:                                          |                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>20.09.2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>20.10.2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>20.09.2018</b></td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK69 0900 0000 0005 6108 1293</b><br>VS: <b>2018055</b><br>SWIFT: GIBASKBX<br>Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | <b>20.09.2018</b> | <b>20.10.2018</b> | <b>20.09.2018</b> |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                | Dátum splatnosti  | Dátum dodania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |
| <b>20.09.2018</b>                                                                                                                                                                                | <b>20.10.2018</b> | <b>20.09.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |

Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody č. KVA- 879/290/20189-879/2018 stavebné práce na stavbe: "Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Kvakovce"  
 Prílohy: Objednávka, Súpis prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                          | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Asfaltová úprava miestnych komunikácií | 1        | ks | 0       | 11 347,50  | 20    | 13 617,00   |

| Sadzba DPH   | Bez DPH          | DPH             | S DPH            |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 %         | 11 347,50        | 2 269,50        | 13 617,00        |
| <b>Súčet</b> | <b>11 347,50</b> | <b>2 269,50</b> | <b>13 617,00</b> |

|                                  |            |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>13 617,00</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>13 617,00</b> |

**MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.**

B. Němcovej 1143  
 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Pečiatka a podpis



Objednávka č. 2018-16

**Odberateľ** Obec Kvakovce  
  
Domašská č. 97/1  
094 02 Kvakovce

**Dodávateľ** MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou

IČ DPH: SK2020001962 IČO:36486485

IČO: 00332518  
DIČ: 2020630161  
IČ DPH:  
Spôsob platby: Banka  
Peňažný ústav: OTP BANKA Slovensko a.s.  
Číslo účtu: SK23 5200 0000 0000 0933 7056

Rámcová dohoda č. KVA-879/290/20189-879/2018  
Vybavuje: Anna Čikotová  
Tel.: 057 / 44 94 154 Fax:  
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com  
Dátum vystavenia: 13.09.2018 Dátum dodania: do 30.9.2018  
Spôsob dopravy: vlastná  
Miesto určenia: obec Kvakovce

**Predmet objednávky:**

Objednávame si u Vás:

| P.č. | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo | MJ | Jedn. cena (€)       | Spolu (€)   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------|-------------|
| 1.   | V zmysle Rámcovej dohody na uskutočnenie stavebných prác č. KVA-879/290/20189-879/2018 si u vás objednáme rekonštrukciu havarijného stavu miestnej účelovej komunikácie vo vlastníctve obce Kvakovce na ulici Za sadmi v úseku od štátnej cesty III. triedy po odbočku na konci ulice k rodinným domom v šírke 3 metre v hrúbke podľa Rámcovej dohody vrátane vyrovnávky podkladu, v bode napojenia na štátnu cestu primerané rozšírenie úseku s primeranými polomermi. Presný úsek určený na rekonštrukciu bude vytýčený v teréne zodpovedným pracovníkom obce. Cena podľa Rámcovej dohody č. KVA-879/290/20189-879/2018. |          |    |                      | 0,00        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |                      | 0,00        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    | <b>Spolu (s DPH)</b> | <b>0,00</b> |

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná v zmysle § 6 § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

príjem (1) / použitie (2) / právny úkon (3) / iný úkon majetkovej povahy (4) \*

**Finančná operácia alebo jej časť**

|    |               |                                                                                                                                                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | je – nie je * | v súlade s rozpočtom obce Kvakovce na príslušný rozpočtový rok                                                                                                |
| b) | je – nie je * | v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia |
| c) | je – nie je * | v súlade so zmluvami uzatvorenými obcou Kvakovce                                                                                                              |
| d) | je – nie je * | v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov                                                                                             |
| e) | je – nie je * | v súlade s vnútornými predpismi alebo                                                                                                                         |
| f) | je – nie je * | v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e)                                                                  |

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je \* možné vykonať, v nej pokračovať

\* nehodiace sa preškrtnúť

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Dňa:

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou kontrolou)

Dňa:

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou kontrolou, správcu kapitoly)

OBEC KVAKOVCE  
OBEČNÝ ÚRAD  
094 02 Kvakovce

Pečiatka a podpis správcu kapitoly

Súhlas starostu obce, podpis, dňa: Mgr. Radovan Kapraľ

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Kvakovce

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Zhotoviteľ: Mourez sro

Dátum: 21.9.2018

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

### Komunikácie š-3m

|   |           |                                                                                                             |    |         |       |          |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | 577144221 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 730,000 | 9,75  | 7 117,50 |
| 2 | 572713111 | Vyrovnávanie povrchu s rozprest. Hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený             | t  | 56,400  | 75,00 | 4 230,00 |

Celkom bez DPH

11 347,50

DPH 20%


2 269,50

SPOLU s DPH

13 617,00

**MOUREZ** s.r.o.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36486485 IČ DPH: SK202000196

|                                                                                 |                                                                                                      |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Objednávateľ:                                                                   | <b>Protokol o odovzdaní a prevzatí<br/>zrealizovaného stavebného objektu resp. úseku<br/>stavby:</b> |                                                   | Číslo protokolu: |
| Obec Kvakovce                                                                   | Rekonštrukcia miestnych komunikácií-časť A: Asfaltová úprava<br>miestnych komunikácií                |                                                   |                  |
| Dátum začatia preberacieho konania:                                             | Poradové číslo a názov stavebného úseku:                                                             |                                                   |                  |
| 21.9.2019                                                                       | Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Kvakovce                                               |                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Staničenie úseku (dĺžka a plocha úseku) :                                       | 730m2                                                                                                |                                                   |                  |
| č. zmluvy o dielo Zhotoviteľa a dátum<br>účinnosti                              | Rámcová dohoda KVA-879/290/20189-879/2018                                                            |                                                   |                  |
| Popis skutočne vykonaných prác (hlavné položky):                                |                                                                                                      | Množstvo: km/m2/t                                 |                  |
| Betón asfaltový , tr. II Aco 11 hr. 50 mm                                       |                                                                                                      | 730m2                                             |                  |
| Vyrovnávka asfaltovou zmesou                                                    |                                                                                                      | 56,4t                                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Celková dĺžka obrusnej vrstvy živичnej úpravy : 214,8 m                         |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Zhotoviteľ:<br>Mourez sro, B.Nemcovej 1143, Vranov nad Topľou                   |                                                                                                      | Zodpovedný stavbyvedúci:<br>Mgr. Adrián Zacharský |                  |
| Podzhotoviteľ :                                                                 |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Technický dozor objednávateľa: Ing. Dana Betáková                               |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Dátum odovzdania staveniska:                                                    | Dátum skutočného začatia prác:                                                                       | Dátum ukončenia prác:                             |                  |
| 12.9.2018                                                                       | 13.9.2018                                                                                            | 14.9.2018                                         |                  |
| Cena stavebného úseku podľa zmluvy o dielo a dodatkov vrátane DPH (€): 13617,-€ |                                                                                                      |                                                   |                  |
| Fakturovaná čiastka s DPH ku dňu preberacieho konania (€): 13617,-€             |                                                                                                      |                                                   |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odchýlky od zmluvy o dielo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | žiadne                                         |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Popis a zdôvodnenie                            |                                                                                                                                                                  |
| žiadne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| Súpis väd, nedorobkov zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Popis                                          |                                                                                                                                                                  |
| Nie sú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| Lehoty na odstránenie nedorobkov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| Nie sú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| <p>Zoznam osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ktoré sú súčasťou protokolu:</p> <p>Stavebný denník - kópie</p> <p>Elaborát kvality vrátane certifikátov použitých materiálov, vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z</p> |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| <p>Vyjadrenia účastníkov konania: Na základe výsledkov preberacieho konania Zhotoviteľ MOUREZ sro odovzdáva a objednávateľ, Obec Lieskovec preberá zrealizovaný úsek cesty alebo stavebný objekt podľa tohto preberacieho protokolu do užívania</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                |                                                                                                                                                                  |
| Účastníci konania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Dátum ukončenia preberacieho konania: 4.7.2016 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mená a priezviská    | Funkcie                                        | Podpisy                                                                                                                                                          |
| Zástupcovia zhotoviteľa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mgr.Adrián Zacharský | Mourez sro                                     | <br>MOUREZ s.r.o.<br>B. Nemcovej 1143<br>093 044 111<br>IČ DPH: SK202000196 |
| Zástupcovia objednávateľa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mgr.Radovan Kapraľ   | Starosta obce Kvakovce                         |                                                                                                                                                                  |