

**Dodávateľ :**

StavHex s. r. o.

Baška 181  
04016 Baška  
SLOVENSKO  
IČO: 54472946

DIČ: 2121689262

IČ DPH : SK2121689262

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro,  
vložka č. 53662/VBanka : Banka č. 1  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 4574775057/0200

IBAN : SK97 0200 0000 0045 7477 5057

Faktúru vyhotovil : Ing. Štofová Danka

**Faktúra číslo :**

10220004

Objednávka číslo 2022-51

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Obec Kvakovce  
Domašská 97/1  
094 02 Kvakovce**Odberateľ :**Obec Kvakovce  
Domašská 97/1  
094 02 Kvakovce  
SLOVENSKO

IČO: 00332518

DIČ: 2020630161

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.06.2022	27.06.2022	27.07.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol : 308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe rámcovej dohody č. KVA-1015/235/2022-1015/2022 a objednávky č. 2022-51

za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		stavebnomontážne práce na akcii: "Rozšírenie cesty Vranovská cesta a jej spevnenie tak, aby na ceste mohli stáť kontajnerové nádoby na TKO lebo v dôsledku vyvážania bola poškodená krajnica. Spevnenie vykonané podľa usmernenia pracovníka obce", dľa súpisu prác čiastku	20	1.00	kpl	1 212.15	1 212.15

Základ pre DPH 20 % : 1 212.15

DPH 20 % : 242.43

Celková suma s DPH

1 454,58

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 454,58

Podpis a pečiatka :

**StavHex s.r.o.**  
 Baška 181, 040 16  
 IČO: 54 472 946  
 DIČ: 2121689262


PAY BY QR CODE

### Súpis vykonaných prác a dodávok

Stavba: Rozšírenie cesty Vranovská cesta a jej spevnenie tak, aby na ceste mohli stáť kontajnerové nádoby na TKO, lebo v dôsledku vyvážania bola poškodená krajnica. Spevnenie vykonať podľa usmernenia pracovníka.

P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	p.c.	Debnenie a oddebnenie	m2	52,380	1,560	81,71 €
2	p.c.	Kryt betónový CBIII, stupeň konzistencie S3, kamenivo D	m3	6,540	110,400	722,02 €
3	p.c.	Kari výstuž 20x20 cm, hr. 4 mm + 10% prekrytie	m2	57,610	4,580	263,85 €
4	p.c.	Povrchová úprava - zdrsnenie betónu	m2	52,380	2,760	144,57 €
		<b>CELKOM bez DPH</b>				1 212,15 €
		<b>CELKOM z DPH</b>			DPH 20%	242,43 €
						1 454,58 €

**StavHex S.r.o.**  
 Baška 181, 040 16  
 IČO: 54 472 946  
 DIČ: 2121689262



<b>Odberateľ</b> Obec Kvakovce Domašská č. 97/1 094 02 Kvakovce	<b>Dodávateľ</b> StavHex s. r. o. 181 040 16 Baška IČ DPH: SK2121689262 IČO:54472946
IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Spôsob platby: Banka Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2992 0642	Rámcová dohoda č. KVA-1015/235/2022-1015/2022 Vybavuje: Martina Perháčová Tel.: 057 / 44 94 154 Fax: E-mail: kvakovecdomasa@gmail.com Dátum vystavenia: 7.06.2022 Dátum dodania:jún júl 2022 Spôsob dopravy: vlastná Miesto určenia: k.ú. Kvakovce

**Predmet objednávky:**

Na základe rámcovej dohody č. KVA-1015/235/2022-1015/2022 si u Vás objednávame:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1.	Oprava a rekonštrukciu ulice Nábřežná po zosuve				0,00
2.	Rozšírenie cesty Vranovská cesty a jej spevnenie tak, aby na ceste mohli stať kontajnerové nádoby na TKO, lebo v dôsledku vyvážania bola poškodená krajnica. Spevnenie vykonať podľa usmernenia pracovníka obce.				
2.	Betón do informačných kioskov v počte 3 ks				0,00
<b>Spolu (s DPH)</b>					<b>0,00</b>

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná v zmysle § 6 § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
príjem (1) / použitie (2) / právny úkon (3) / iný úkon majetkovej povahy (4) \*

**Finančná operácia alebo jej časť**

a)	je – nie je *	v súlade s rozpočtom obce Kvakovce na príslušný rozpočtový rok
b)	je – nie je *	v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
c)	je – nie je *	v súlade so zmluvami uzatvorenými obcou Kvakovce
d)	je – nie je *	v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e)	je – nie je *	v súlade s vnútornými predpismi alebo
f)	je – nie je *	v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e)

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je \* možné vykonať, v nej pokračovať

\* nevhodiace sa preskúmať

**Základnú finančnú kontrolu vykonali:**

Dňa:

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou kontrolou)

Dňa:

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou kontrolou, správcia správcu kapitoly)

Pečiatka a podpis správcu kapitoly

Súhlas starostu obce, podpis, dňa: Mgr. Radovan Kapral