

DODATOK Č. 2
ZMLUVE O DIELO č. KVA-724/183/2019-724/2019

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kvakovce**
Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SPORT SERVICE, s.r.o.**
Sídlo: Diaková 111, 038 02 , Diaková
Štatutárny zástupca: **Ing. Kováč Miroslav a Ľuboš Rejko – konatelia spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Kováč Miroslav, konateľ**
vo veciach technických: **Ľuboš Rejko, konateľ**
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu: 2629027656/1100
IBAN: SK 07 1100 0000 002629027656
IČO: 36 785 571
DIČ: 2022387631
IČO DPH: SK2022387631
Telefón: **0917 800 004 , 0917 800 006**
E – mail: kovac@sportservice.sk , rejko@sportservice.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 19046/L

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Z dôvodu zmien a nepresných položiek vo výkaze výmer sa vykonávajú tieto zmeny:

2.1. Zmeny sa týkajú týchto položiek:

Obrubník parkový

Aj keď v projekte bol projektovaný parkový obrubník, v rozpočte stavby chýbala položka obrubníka aj jeho osadenie. Stalo sa tak zrejme z dôvodu chyby rozpočtárky, ktorá spracovávala výkaz výmer pre obec Kvakovce. Preto sú tieto položky uvedené vo výkaze výmer v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Tlakové skúšky

Vo výkaze výmer chýbala položka dynamické tlakové skúšky podložia, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, preto je táto položka uvedená vo výkaze výmer v príloha č. 1 tohto Dodatku.

Studňa na ihrisku

V rohu ihriska sa nachádza existujúca studňa z betónových skruží, čo nebolo zohľadnené v projekte. Túto studňu je potrebné upraviť tak, aby nezasahovala do ihriska a zároveň bola prístupná pri opravách čerpadiel. Z uvedeného dôvodu sú tieto položky uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Podsyp zo štrkopiesku

Vo výkaze výmer chýbala jemná frakcia 0,4 mm, ktorá bola nevyhnutná na vyrovnanie podkladu pod hrací povrchu. Z uvedeného dôvodu je táto položka uvedená v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

V Kvakovciach, dňa 09.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

.....
Ľuboš Rejko, konateľ spoločnosti