

**DODATOK Č. 6 - SUMARIZAČNÝ
ZMLUVE O DIELO Č. KVA-/260/2019-1093/2019**

**Čl. 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kvakovce**
Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	TIMEO, s. r. o.
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca:	Jozef Vitovič
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5068005708/0900
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČO DPH:	SK2023683112
Telefón:	0903 906 766
E – mail:	vitovicjozef@gmail.com
Zapísaný	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27280/P

Článok II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Počas trvania zmluvného vzťahu bolo uzatvorených celkovo 5 dodatkov. Niektoré sa týkali predĺženia lehoty dodania stavby, niektoré sa týkali prác navyše, respektíve prác, ktoré neboli vo výkaze výmer, ale bolo potrebné ich urobiť.

Pôvodná cena diela bez DPH: 129.244,66
Pôvodná cena diela s DPH: 155.093,59 EUR

Cena diela po sumarizácii všetkých dodatkov bez DPH: 145.926,59 EUR
Cena diela po sumarizácii všetkých dodatkov s DPH: 175.111,91 EUR

2.2. Všetky práce, ktoré boli zrealizované, boli zo strany dodávateľa vyfaktúrované, jedná sa o faktúry čísla: DF2005189, DF2010552, DF2012636, DF2104175, DF2104176, DF2009495, DF2104173, DF2104174.

2.3. Všetky faktúry uvedené v bode č. 2.2. boli po odsúhlasení stavebným dozorom zo strany objednávateľa aj zaplatené.

06 12 2021

V Kvakovciach, dňa

Za objednávateľa:

OBEC KVAKOVCE
~~GRAD~~
094 02 Kvakovce

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

Za zhotoviteľa:

T.M.E.O. s.r.o.

.....
Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti