

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KVA-902/223/2019-902/2019
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Kvakovce**
Sídlo: Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Kapraľ - starosta obce
 Ing. Katarína Karpjaková – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00 332 518
DIČ: 2020630161
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Iban: SK23 52 00 0000 0000 0933 7056
Telefón: 0918 513 324, 057/ 44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Web: www.kvakovce.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Róbert Baran - RB**
Sídlo: Porubská 652, Vranov nad Topľou, 09303
Štatutárny zástupca: Róbert Baran, majiteľ
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK 48 7500 0000 0040 2419 4338
IČO: 45322015
DIČ: 1072064532
IČ DPH: SK1072064532
Telefón: 0908 986 532
E – mail: rbvranov@gmail.com

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, č. OŽP-R/2010/03635-2, číslo živnostenského registra 790-12052

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Z dôvodu nemožnosti realizovať dielo z dôvodu vyššej moci t.j. nevhodné poveternostné podmienky (dážď a blato) a vysoká výška vodnej hladiny vo VN Veľká Domaša, ktorá stúpila na úroveň, ktorá znemožňuje realizáciu sa mení termín dodania diela nasledovne:

Termín ukončenia: do 30 dní odo dňa poklesu vodnej hladiny v Domaši na úroveň 157 m.n.m.

V Kvakovciach,

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

.....
Robert Baran, konateľ spoločnosti