Obec Kvakovce
Rekonstrukcia kultirneho domu v obci Kvakovce
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 724/183/2019-724/2019

DODATOK C. 1
ZMLUVE O DIELO & KVA-724/183/2019-724/2019

(L1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’:

Nazov: Obec Kvakovce

Sidlo: Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
Zastipeny: Mgr. Radovan Kapral, starosta obce
1CO: 00332518

DIC: 2020630161

IC DPH: nie sme platcom DPH

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056

Tel. 057/44 94 154

M: 0918 513 324

E — mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sidlo: Diakova 111, 038 02 , Diakova

Statutarny zastupca: Ing. Kovac Miroslav a Pubo$ Rejko — konatelia spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Kova¢ Miroslav, konatel’

vo veciach technickych: Lubos Rejko, konatel’

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo wiétu: 2629027656/1100

IBAN: SK 07 1100 0000 002629027656

1CO: 36 785 571

DIC: 2022387631

1CO DPH: SK2022387631

Telefon: 0917 800 004 , 0917 800 006

E — mail: kovac@sportservice.sk , rejko@sportservice.sk

Zapisany: Obchodny register Okresného studu Zilina, oddiel: Sro, vioZka &islo 19046/L

Clanok II.
TERMIN REALIZACIE
2.1 Z dévodu zhorsenej situacie v Okrese Vranov nad Toplou v oblasti pandémie koronavirusu

azdovodu vyhldseného nudzového stavu je nevyhnutné prediZit lehotu dodania stavby.
Prekazka nastala z objektivnych dévodov a z dévodu vyssej moci.

2.1. Zmena sa tyka ¢asu plnenia:
Termin ukoncenia: lehota ukoncenia bude do 90 dni odo dna ukoncenia nudzového stavu
v Slovenskej republike.

V Kvakovciach, dria 18.12.2020

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Mgr. Radovan Kapral, starosta Lubos Rejko, konatel spolo¢nosti

Stranalz1
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