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DODATOK Č. 3  

ZMLUVE O DIELO č. KVA-/260/2019-1093/2019 
 

Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ: 

Názov:  Obec Kvakovce 

Sídlo:  Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa 

Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 

IČO: 00332518 

DIČ: 2020630161 

IČ DPH: nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.  
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056 

Tel. 057/44 94 154 

M: 0918 513 324 

E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

www.kvakovce.eu  

 

  

1.2 Zhotoviteľ    

Obchodné meno:  TIMEO, s. r. o. 

Sídlo:    Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany 

Štatutárny zástupca:  Jozef Vitovič 

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach zmluvných: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 

vo veciach technických: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:   5068005708/0900 

IBAN:    SK62 0900 0000 0050 6800 5708 

IČO:     46 946 039 

DIČ:     2023683112 

IČO DPH:   SK2023683112 

Telefón:    0903 906 766 

E – mail:    vitovicjozef@gmail.com 

Zapísaný   OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27280/P 

 

 
Článok II.  

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1 Vzhľadom na potreby zmien sa vykonávajú tieto zmeny:  

 

Omietky  

Z dôvodu chybnej výmery omietok stien uvedenej vo výkaze výmer na 1. NP. Predmetom 

stavby a výkazu výmer nebola štuková omietka stien na 2. NP. 

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  

 

Vybúranie dverových zárubní 

Dvere a zárubne boli pôvodného stavu pri realizácii sa rozhodlo o ich výmene. Časť vybúrala 

obec, časť riešil dodávateľ.  

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  
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Povlaková krytina – balkón  

Projekt neriešil výmenu krytiny na balkóne nad vstupnou chodbou, ktorá bola v pôvodnom 

stave. Na balkón sa použije povlaková krytina FATRAFOL.  

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  

 

Sadrokartóny 

V miestnostiach salóniky a kuchyňa kvôli nerovnosti stropu sa zrealizuje namiesto sadrovej 

omietky SDK podhľad hr. 12,5mm.   

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  

 

Obklad vnútorných schodov 

Predmetom stavby nebol obklad vnútorných schodov. 

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  

 

Stropné schody 

Projekt stavby neriešil výstup na strechu – sklápacie schody. 

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  
 

Elektromontáže 

V salónikoch bol umiestnený led pás – 5ks naviac oproti PD. 

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  
 
 

 V Kvakovciach, dňa 7.12.2020                                                                       
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
................................................................                     ................................................................                                                    
        Mgr. Radovan Kapraľ, starosta    Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 
 


